Disconnected equipment of transmission system (plan)

Zariadenie / Equipment	od / from	do / to
V428	26.9.2016	20.10.2016
V491	3.10.2016	16.10.2016
V047	3.10.2016	18.10.2016
V404	21.10.2016	1.11.2016
V490	24.10.2016	30.10.2016
V488	27.10.2016	27.10.2016
V270	11.10.2016	11.10.2016
V281	11.10.2016	11.10.2016
V282	11.10.2016	11.10.2016
V282	31.10.2016	11.11.2016
T401Sučany	1.10.2016	1.10.2016
T401Lemešany	27.10.2016	27.10.2016

Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)

Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Unit		od / from	do / to
CVAH	TG1	22.8.2016	2.10.2016
CVAH	TG2	22.8.2016	2.10.2016
EMO	RE2	1.10.2016	18.10.2016