Disconnected equipment of transmission system (plan)

Zariadenie / Equipment	od / from	do / to
V046	25.3.2017	12.5.2017
V427	1.5.2017	5.5.2017
V406	8.5.2017	12.5.2017
V448	8.5.2017	12.5.2017
V425	13.5.2017	21.5.2017
V044	21.5.2017	4.6.2017
V405	22.5.2017	26.5.2017
V426	22.5.2017	28.5.2017
V283	1.5.2017	5.5.2017
V275	15.5.2017	19.5.2017
V071	22.5.2017	26.5.2017
V072	22.5.2017	26.5.2017
V274	29.5.2017	2.6.2017
V281	29.5.2017	2.6.2017
T401SUCA	1.5.2017	7.5.2017
T401LEME	22.5.2017	26.5.2017

Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)

Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Unit		od / from	do / to
EBO	RE4	18.5.2017	4.6.2017
EMO	RE1	25.3.2017	13.5.2017
EVO1	TG5	20.5.2017	23.6.2017
EVO1	TG6	20.5.2017	28.5.2017
ENOB	TG1	25.4.2017	11.5.2017
ENOB	TG2	22.4.2017	8.5.2017