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Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán) Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to
V272 17.2.2013 30.9.2013 EMO RE1 6.4.2013 30.4.2013
V405 2.4.2013 5.4.2013 ENOB TG3 2.4.2013 27.5.2013
V448 5.4.2013 5.4.2013 CVAH TG5 25.2.2013 23.6.2013
V449 6.4.2013 6.4.2013 CVAH TG6 25.2.2013 23.6.2013
V492 8.4.2013 14.4.2013
V046 8.4.2013 29.4.2013
V271 15.4.2013 19.4.2013
V279 15.4.2013 21.4.2013
V498 16.4.2013 24.4.2013
V406 25.4.2013 20.7.2013
V461 25.4.2013 31.5.2013
V494 25.4.2013 27.4.2013

T401 Lemešany 29.4.2013 3.5.2013

Zariadenie / Unit
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