
Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to

V281 29.5.2018 15.11.2018 EBO RE3 24.6.2018 12.7.2018

V043 25.6.2018 11.7.2018 ENOB TG1 15.7.2018 12.9.2018

V495 30.6.2018 8.7.2018 CVAH TG1 10.7.2018 10.7.2018

V477 7.7.2018 8.7.2018 CVAH TG2 10.7.2018 10.7.2018

V478 8.7.2018 12.7.2018 CVAH TG3 10.7.2018 10.7.2018

V405 9.7.2018 12.7.2018 CVAH TG4 10.7.2018 10.7.2018

V280 9.7.2018 13.7.2018 CVAH TG5 10.7.2018 10.7.2018

V404 13.7.2018 7.10.2018 CVAH TG6 10.7.2018 10.7.2018

V479 16.7.2018 20.7.2018 CVAH TG1 16.7.2018 22.7.2018

V045 18.7.2018 19.7.2018 CVAH TG2 16.7.2018 22.7.2018

V480 23.7.2018 29.7.2018 CVAH TG3 18.7.2018 19.7.2018

V428 30.7.2018 3.8.2018 CVAH TG4 18.7.2018 19.7.2018

V271 30.7.2018 12.8.2018

Zariadenie / Unit
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