
Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to

V281 29.5.2018 15.11.2018 CVAH TG6 3.9.2018 14.10.2019

V404 13.7.2018 5.10.2018 CVAH TG5 10.9.2018 14.10.2018

                       V047 15.9.2018 30.10.2018 EMO RE2 15.9.2018 29.10.2018

V429 21.9.2018 2.10.2018

V273 1.10.2018 10.10.2018

V449 6.10.2018 6.10.2018

V492 7.10.2018 7.10.2018

V493 7.10.2018 7.10.2018

V408 8.10.2018 19.10.2018

                       V279 8.10.2018 12.10.2018

V271 15.10.2018 16.11.2018

V491 20.10.2018 28.10.2018

V492 22.10.2018 26.10.2018

V407 29.10.2018 2.11.2018

Zariadenie / Unit
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