
Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to

T402 Pod. Biskupice 2.3.2019 19.8.2019 EBO RE3 19.6.2019 13.7.2019

T401 Sp. Nová Ves 11.3.2019 27.9.2019 ENOB TG2 27.7.2019 24.9.2019

V282 17.6.2019 11.8.2019

V274 17.6.2019 30.4.2020

V449 18.6.2019 11.8.2019

V495 24.6.2019 5.7.2019

V043 26.6.2019 12.7.2019

T403 Horná Ždaňa 1.7.2019 5.7.2019

T404 Pod. Biskupice 5.7.2019 5.7.2019

V496 6.7.2019 12.7.2019

T402 Horná Ždaňa 8.7.2019 12.7.2019

V404 13.7.2019 11.8.2019

T402 Bošáca 15.7.2019 19.7.2019

T401 Bošáca 22.7.2019 26.7.2019

T402 Križovany 29.7.2019 2.8.2019

V479 29.7.2019 2.8.2019

Zariadenie / Unit
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