
Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to

V274 17.6.2019 30.4.2020 EMO RE2 21.9.2019 8.10.2019

V282 17.6.2019 31.10.2019 CVAH TG5 7.10.2019 13.10.2019

T403 Podunajské Biskupice 7.9.2019 31.10.2019 CVAH TG6 7.10.2019 13.10.2019

V491 22.9.2019 2.10.2019

V047 22.9.2019 2.10.2019

T401 Moldava 30.9.2019 4.10.2019

T402 Liptovská Mara 30.9.2019 4.10.2019

V498 30.9.2019 11.10.2019

T403 Levice 3.10.2019 31.10.2019

V461 7.10.2019 11.10.2019

T402 Lemešany 7.10.2019 11.10.2019

T403 Lemešany 14.10.2019 18.10.2019

V490 14.10.2019 18.10.2019

T401 Liptovská Mara 14.10.2019 18.10.2019

V449 14.10.2019 27.10.2019

T201 Šaľa 14.10.2019 29.10.2019

V279 14.10.2019 29.10.2019

T402 Podunajské Biskupice 20.10.2019 20.10.2019

V498 20.10.2019 20.10.2019

T402 Spišská Nová Ves 22.10.2019 24.10.2019

T401 Spišská Nová Ves 25.10.2019 25.10.2019

T402 Spišská Nová Ves 25.10.2019 25.10.2019

V407 25.10.2019 25.10.2019

V408 25.10.2019 25.10.2019

T402 Podunajské Biskupice 26.10.2019 27.10.2019

V498 26.10.2019 27.10.2019

V440 28.10.2019 31.10.2019

T402 Voľa 28.10.2019 31.10.2019

Zariadenie / Unit
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