
Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to

V274 13.7.2020 30.11.2020 EMO RE2 12.9.2020 6.10.2020

T201 Sučany 3.8.2020 11.12.2020 CVAH TG1 5.10.2020 25.10.2020

V491 12.9.2020 3.10.2020 CVAH TG2 5.10.2020 25.10.2020

T401 Levice 12.9.2020 3.10.2020 EMO TG21 7.10.2020 5.11.2020

V426 12.9.2020 4.10.2020 CVAH TG3 26.10.2020 1.11.2020

V047 13.9.2020 6.10.2020 CVAH TG4 26.10.2020 1.11.2020

V048 5.10.2020 9.10.2020

T401 Voľa 5.10.2020 9.10.2020

V489 5.10.2020 9.10.2020

V448 5.10.2020 9.10.2020

T201 Šaľa 5.10.2020 9.10.2020

V279 5.10.2020 9.10.2020

V477 12.10.2020 16.10.2020

V478 12.10.2020 16.10.2020

V479 12.10.2020 1.11.2020

V480 12.10.2020 18.12.2020

T404 Podunajské Biskupice 14.10.2020 14.10.2020

T401 Moldava 19.10.2020 23.10.2020

V405 19.10.2020 23.10.2020

T201 Šaľa 19.10.2020 24.10.2020

V279 19.10.2020 24.10.2020

T402 Podunajské Biskupice 26.10.2020 13.11.2020

T402 Rimavská Sobota 26.10.2020 30.10.2020

T402 Spišská Nová Ves 27.10.2020 29.10.2020

T401 Spišská Nová Ves 30.10.2020 30.10.2020

Zariadenie / Unit
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