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Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán) Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to
V273 1.2.2012 31.12.2012 EBO RE4 26.5.2012 30.6.2012
V406 13.3.2012 10.6.2012 EVO1 TG5 1.8.2009 25.6.2012
V045 28.5.2012 1.7.2012 CVAH TG1,2,5,6 28.5.2012 30.6.2012
V439 28.5.2012 3.6.2012 CVAH TG3,4 9.5.2012 30.6.2012
V425 4.6.2012 8.6.2012
V424 11.6.2012 24.6.2012
V494 11.6.2012 29.6.2012
V282 11.6.2012 1.7.2012
V044 19.6.2012 29.6.2012
V428 25.6.2012 29.6.2012

Zariadenie / Unit
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