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Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán) Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to
V043 25.6.2013 10.7.2013 EBO RE3 22.6.2013 10.7.2013
V071 3.6.2013 7.6.2013 ENOB TG1 22.6.2013 2.8.2013
V270 22.6.2013 4.7.2013 ENOB TG2 22.6.2013 2.8.2013
V272 17.2.2013 30.9.2013 CVAH TG5 25.2.2013 23.6.2013
V284 22.6.2013 24.6.2013 CVAH TG6 25.2.2013 23.6.2013
V285 3.6.2013 7.6.2013
V406 25.4.2013 20.7.2013
V449 6.6.2013 11.7.2013

V461/V494 25.4.2013 14.7.2013
V490 22.6.2013 22.6.2013
V496 25.6.2013 5.7.2013

Zariadenie / Unit
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