
Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán) Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to

V492 31.3.2014 13.4.2014 EBO RE4 26.4.2014 14.5.2014

V046 31.3.2014 16.5.2014 EMO RE1 29.3.2014 17.4.2014

V428 14.4.2014 17.4.2014 CVAH TG1 24.2.2014 30.6.2014

V405 14.4.2014 17.4.2014 CVAH TG2 24.2.2014 30.6.2014

V493 22.4.2014 27.4.2014 EVO1 BL 1,2 1.2.2014 31.12.2014

V425 28.4.2014 2.5.2014

V044 28.4.2014 14.5.2014

V273 31.3.2014 4.4.2014

V283 22.4.2014 25.4.2014

T401 Lemešany 29.4.2014 29.4.2014

Zariadenie / Unit
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