
Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán) Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to

V426 31.8.2015 4.9.2015 EMO RE2 26.9.2015 14.10.2015

V449 5.9.2015 14.9.2015 ENOB TG1 25.5.2015 4.11.2015

V406 7.9.2015 13.9.2015 ENOB TG2 9.3.2015 4.9.2015

V405 14.9.2015 20.9.2015 CVAH TG3 7.9.2015 4.10.2015

V428 14.9.2015 20.9.2015 CVAH TG4 7.9.2015 7.9.2015

V488 21.9.2015 25.9.2015 CVAH TG5 7.9.2015 4.10.2015

V489 28.9.2015 2.10.2015 CVAH TG6 7.9.2015 4.10.2015

V425 28.9.2015 7.10.2015

V490 28.9.2015 7.10.2015

V047 28.9.2015 14.10.2015

V284 24.8.2015 4.9.2015

V073 24.8.2015 4.9.2015

V275 31.8.2015 4.9.2015

V071 7.9.2015 11.9.2015

V072 7.9.2015 11.9.2015

Zariadenie / Unit
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