
Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to

V428 26.9.2016 20.10.2016 CVAH TG1 22.8.2016 2.10.2016

V491 3.10.2016 16.10.2016 CVAH TG2 22.8.2016 2.10.2016

V047 3.10.2016 18.10.2016 EMO RE2 1.10.2016 18.10.2016

V404 21.10.2016 1.11.2016

V490 24.10.2016 30.10.2016

V488 27.10.2016 27.10.2016

V270 11.10.2016 11.10.2016

V281 11.10.2016 11.10.2016

V282 11.10.2016 11.10.2016

V282 31.10.2016 11.11.2016

T401Sučany 1.10.2016 1.10.2016

T401Lemešany 27.10.2016 27.10.2016

Zariadenie / Unit
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