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Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán) Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to
V494 9.3.2011 23.4.2011 EVO1 TG5 1.8.2009 30.4.2011
V275 28.3.2011 1.4.2011 ENOB TG3 19.3.2011 30.4.2011
V449 28.3.2011 1.4.2011 EMO RE1 23.4.2011 30.4.2011

T401 Križovany 2.4.2011 3.4.2011
V270 4.4.2011 8.4.2011
V274 18.4.2011 21.4.2011
V489 18.4.2011 20.4.2011
V492 26.4.2011 30.4.2011
V046 24.4.2011 14.5.2011
V426 16.4.2011 16.4.2011

Zariadenie / Unit
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