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Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán) Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to
V043 15.8.2011 29.8.2011 PPC POWER 20.8.2011 18.9.2011
V272 15.8.2011 21.8.2011 E.ON Malženice 19.8.2011 28.8.2011
V273 15.8.2011 21.8.2011 EBO RE3 30.7.2011 31.8.2011
V440 30.8.2011 3.9.2011 EVO1 TG5 1.8.2009 31.8.2011
V477 16.7.2011 14.8.2011 ENOB TG1 9.7.2011 31.8.2011
V478 16.7.2011 14.8.2011 ČVAH TG1, TG2 15.8.2011 31.8.2011
V487 15.8.2011 24.8.2011 ČVAH TG3, TG4 15.8.2011 31.8.2011
V045 15.8.2011 9.10.2011 ČVAH TG5 15.8.2011 31.8.2011
V495 15.8.2011 28.8.2011 ČVAH TG6 15.8.2011 31.8.2011
V496 15.8.2011 28.8.2011
V279 1.8.2011 5.8.2011
V050 22.8.2011 27.8.2011

Zariadenie / Unit
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