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Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán) Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to
V493 2.5.2011 6.5.2011 EMO RE1 23.4.2011 14.5.2011
V272 12.5.2011 12.5.2011 EVO1 TG5 1.8.2009 31.5.2011
V273 12.5.2011 13.5.2011 EVO1 TG6 21.5.2011 31.5.2011
V498 16.5.2011 20.5.2011
V285 23.5.2011 27.5.2011
V497 23.5.2011 27.5.2011
V046 24.4.2011 14.5.2011
V072 30.5.2011 3.6.2011

Zariadenie / Unit
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