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Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán) Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to
V406 7.6.2010 5.9.2010 EBO RE3 2.9.2010 25.9.2010
V429 23.8.2010 5.9.2010 EBO TG31 10.8.2010 1.9.2010
V448 30.8.2010 5.9.2010 EBO TG31 26.9.2010 26.9.2010
V490 27.9.2010 5.10.2010 EMO RE2 26.9.2010 30.9.2010
V272 3.9.2010 3.9.2010 EVO1 TG5 1.8.2009 30.9.2010
V273 4.9.2010 4.9.2010 ENOB TG2 19.6.2010 24.9.2010
V279 6.9.2010 10.9.2010 EGA TG3 1.9.2010 30.9.2010
V496 6.9.2010 17.9.2010 EGA TG4 4.8.2010 14.9.2010
V495 20.9.2010 24.9.2010 EGA TG5, 6, 7, 8 30.8.2010 5.9.2010
V477 6.9.2010 5.10.2010 EGA TG4 15.9.2010 30.9.2010
V478 6.9.2010 5.10.2010
V043 4.9.2010 23.9.2010

Zariadenie / Unit
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