
Workshop k implementácii 
platforiem PICASSO a MARI

v ES SR

22. - 23. November 2023 

hotel Boboty v Terchovej



ÚVOD
Koncepcia, cieľ, pripojenie SEPS

14:00 - 14:05

Silvia Čuntalová

Stanislav Prieložný



Program workshopu

Streda 22.11.2023 Štvrtok 23.11.2023



Aktuálny stav projektu MARI PICASSO

14:05 - 14:15

Rastislav Borovský



Legislatíva TP, PP, PT, CV, Deregulácia RE

PRAVIDLÁ TRHU K 01/2024 

NÁVRH SEPS 07-08/2023

PRIPOMIENKOVANIE A 

SCHVÁLENIE ÚRSO 08-

12/2023

PRAVIDLÁ TRHU 

ÚČINNÉ 01/2024

CENOVÁ VYHLÁŠKA 

2024 NÁVRH

07-09/2023

PRIPOMIENKOVANIE A 

SCHVÁLENIE 08-12/2023

CENOVÁ VYHLÁŠKA 

01/2024 ÚČINNÁ

TP ÚČINNÉ 13.10.2023

DEREGULÁCIA RE 

NÁVRH NA ÚRSO

04-08/2023

PRIPOMIENKOVANIE A SCHVÁLENIE ÚRSO 

08/2023-03/2024

DEREGULÁCIE RE 

SCHVÁLENÁ

04/2024

PP NÁVRH

12/2023-01/2024

PP VK   

01-02/2024

PP  03/2024 

ÚČINNÝ

PP schválenie ÚRSO   

02-03/2024

OSOBITNÉ PRODUKTY SCHVÁLENÉ

aFRR mFRR do pripojenia, TRV3MIN/mFRR3 do 31.12.2025

DODATOK K RZ pre 

Poskytovateľov PpS 04/2024



Implementácia a testovanie

IMPLEMENTÁCIA A FAT 

01-12/2023

TESTOVANIE 

11/2023-05/2024

NASADENIE 

04-05/2024

PICASSO 

GO LIVE 

5.6.2024

MARI

GO LIVE 

23.7.2024

PICASSO

MARI

IMPLEMENTÁCIA A FAT 

01/2023-02/2024

TESTOVANIE 

03-07/2024

NASADENIE 

04-06/2024

TESTOVANIE 

BSP – SEPS

03-04/2024

PRIPRAVENOSŤ 

BSP

1.5.2024

PRIPRAVENOSŤ 

OKTE

1.5.2024

TESTOVANIE 

SEPS-OKTE

02-04/2024

IMPLEMENTÁCIA BSP

07/2023-03/2024

IMPLEMENTÁCIA 

OKTE

11/2023-02/2024

BSP

OKTE



Pristúpenie k platformám

NOTIFIKÁCIA 

A ŽIADOSŤ O 

PRIPOJENIE 

09/2023

PRÍPRAVA 

TESTOV

11/2023-

01/2024

TESTOVANIE S 

PLATFORMOU 

02-05/2024

SCHVÁLENIE 

GO LIVE 

05/2024

PICASSO 

GO LIVE 

5.6.2024

NOTIFIKÁCIA 

A ŽIADOSŤ O 

PRIPOJENIE 

09-12/2023

PRÍPRAVA 

TESTOV

01-04/2024

TESTOVANIE S 

PLATFORMOU 

05-07/2024

SCHVÁLENIE 

GO LIVE 

07/2024

MARI

GO LIVE 

23.7.2024

PICASSO

MARI



Ukážka cien RE PICASSO vs SEPS (AVG APR – MÁJ 2023)
aFRR+

PICASSO RE €/MWh

SEPS RE €/MWh

Porovnanie
PICASSO vs SEPS % 
(v priemere sú ceny
na PICASSO o 36% 

vyššie ak u nás



Ukážka cien RE- PICASSO vs SEPS (AVG APR – MÁJ 2023)
aFRR-

PICASSO RE- €/MWh

SEPS RE- €/MWh

Porovnanie PICASSO vs 
SEPS %



Ukážka cien RE PICASSO vs SEPS za deň 14.11.2023



ENTSO-E Webinar: Balancing platforms stakeholders workshop
online 30.11.2023

Balancing platforms stakeholders' workshop (entsoe.eu)

Registration (gotowebinar.com)

https://www.entsoe.eu/events/2023/11/30/balancing-platforms-stakeholders-workshop/
https://register.gotowebinar.com/register/2738120837718248283


Ďakujem za pozornosť. 

Q&A



Zmeny v obchodnom 
systéme Damas

14:15 - 15:15

Michal Kečkéš

Peter Čišecký



Agenda

• Damas

• externé rozhrania

• Príprava prevádzky PpS

• disponibilita

• Príprava prevádzky RE

• aFRR+/-

• mFRR+/-

• parametre bidov

• kľúčové validácie

• Vyhodnotenie PpS a RE

• Postup nasadzovania zmien

• Reálna ukážka systému Damas



Obchodný systém 
Damas

• https://dae.sepsas.sk/ – produkčné prostredie

• https://test-dae.sepsas.sk – testovacie prostredie

• login, heslo, certifikát

• Podporné služby

• výberové konania, denný nákup, príprava prevádzky, vyhodnotenie PpS a RE

• Prenosové služby

• cezhraničné prenosy, aukcie

• Zverejňovanie

• MARI a PICASSO – https://www.sepsas.sk/sluzby/podporne-sluzby/picasso-a-mari/

• špecifikácia zmien a popis externých rozhraní

https://dae.sepsas.sk/
https://test-dae.sepsas.sk/
https://www.sepsas.sk/sluzby/podporne-sluzby/picasso-a-mari/


Príprava prevádzky 
disponibility

• Oddelenie prípravy prevádzky disponibility od ponúk regulačnej elektriny

• Diagramový bod (Pdg) – zmena na 15-minútové rozlíšenie

• Ponúkaný výkon PpS – regulačné záloha po jednotlivých službách

• technicky už v 15-minútovom rozlíšení

• obchodne zatiaľ v hodinách – každá štvrťhodina danej hodiny musí obsahovať rovnakú hodnotu

• Cena za regulačnú elektrinu – presunutá do prípravy prevádzky RE

• Ponechané rozdelenie na prípravu prevádzky disponibility:

• Týždennú

• Dennú

• Zmenu

• Príslušne upravené dátové toky



Príprava prevádzky 
regulačnej elektriny

• Nový modul Damas v subsystéme Regulačná elektrina

• Obrazovky pre podávanie ponúk RE

• Jednoduché ponuky

• Komplexné ponuky

• Podmienené linkovanie ponúk

• Rozhranie pre podávanie ponúk

• CIM ReserveBidDocument

• Všetky zariadenia v jednom súbore, voliteľný rozsah MTU 

• Jeden typ rezervy RE v jednom súbore

• aFRR+ a aFRR-

• mFRR+ a mFRR-

• mFRR3+ a mFRR3-



Parametre ponúk RE
aFRR+/-

• Proces vygenerovania základných (default) ponúk na RE, konfigurovateľný per poskytovateľ administrátorom SEPS

• hodnota ponúkaného výkonu podľa z PP, cena ponúkanej regulačnej elektriny 0 EUR/MWh, číslo ponuky 1

• ak už existuje založená ponuka na danom zariadení pre danú PpS – default bid nie je založený

• BidID – jedinečný identifikátor ponuky <YYYYMMDDQQQ>-<AnS_Code>-<UnitNumber>-<č.bidu>

• pre predzaložené ponuky systémom bude č. ponuky 1

• príklad: „20230609001-AFRR_N-UNIT123-1“

• Ponúkaný výkon [MW]

• Cena RE [€/MWh]

• Dostupnosť

• Len 1 ponuka zariadenia v danej MTU a danom smere služby



Parametre ponúk RE
mFRR+/-

• BidID – jedinečný identifikátor ponuky <YYYYMMDDQQQ>-<AnS_Code>-<UnitNumber>-<č.bidu>

• Ponúkaný výkon [MW]

• Minimálny ponúkaný výkon

• Cena RE [€/MWh]

• Dostupnosť

• Typ aktivácie (SA, DA/SA)

• Linked Bids ID – skupina technického prepojenia – text – bude obsahovať ID zariadenia a kód služby

• Multipart Bids ID – skupina prepojenia viacčlenných ponúk – text – bude obsahovať ID zariadenia a kód služby

• Exclusive Bids ID – skupina prepojenia výlučných ponúk – text – bude obsahovať ID subjektu a kód služby

• Conditionally Linked Bid ID [1..6] – BidID prepojenej ponuky

• Podmienená dostupnosť [1..6] – dostupnosť v závislosti od aktivácie prepojenej ponuky

• Maximálne 3 ponuky zariadenia v danej MTU a danom smere služby



Kľúčové validácie 
ponúk RE

• Technické kontroly rozdelené medzi prípravu prevádzky PpS a RE

• analogické súčasnosti – certifikáty, Pmax, Pmin a pod.

• Špecifické kontroly pre linkovanie ponúk RE mFRR+/-

• linkovať je možné len ponuky v rámci daného zariadenia/subjektu podľa typu linku

• LinkedBidID – jedinečné pre jednotlivé bidy v rámci MTU alebo bidov v rámci skupiny mulitpart/exclusive v 
rámci MTU

• podľa pravidiel platformy MARI

• podmienené linkovanie kontrolované až pred odoslaním zoznamu ponúk na MARI

• chybné podmienené linky odstránené

• Obchodná kontrola voči kontraktom

• Kontrakt (za daný subjekt) = ∑ Disponibility PpS (za zariadenia subjektu) ≤ ∑ Bidy RE (za zariadenia)

• do súčtu ponuky – dostupné, aktivácia DA/SA, len s technický prepojením a prípadne multipart skupiny

• celá multipart skupina nesmie obsahovať ponuky s inými parametrami



Vyhodnotenie 
disponibility a RE

• Bez zásadných dopadov z pohľadu poskytovateľov PpS a RE

• Proces sprístupnenia vyhodnotenia a možností podávania reklamácií bez zmien



Postup nasadzovania 
zmien

• Všetky kľúčové zmeny budú nasadené k obchodnému dňu 1.5.2024

• Technické nasadenie už pred obchodným dňom 1.5.2024

• Migrácia už zadaných dát z pôvodnej štruktúry PP na rozpis ponúk RE

• Zmena na marginálne oceňovanie v rámci systému technického vyhodnotenia SEPS podľa avizovaných termínov

• Do pripojenia k platformám budú aktívne limity cien regulačnej elektriny po jednotlivých službách

• aFRR+/- plánovane do obchodného dňa 5.6.2024

• mFRR+/- plánovane do obchodného dňa 23.7.2024

• Moment fyzického pripojenia k platformám nie je pre poskytovateľov komunikovaný



Ukážka systému

Peter Čišecký



Ďakujem za 
pozornosť. 

Q&A



Prehľad možností linkovania bidov a 
komplexné skupiny bidov pre mFRR na 

platforme MARI

15:15 - 15:45

Peter Demeter



MARI | Druhy ponúk regulačnej elektriny (RE)
Druhy bidov

Bidy sa delia na Jednoduché a Komplexné.

▪ komplexné bidy sú skupiny Jednoduchých bidov

▪ komplexné bidy sa delia na Viacčlenné skupiny a Exkluzívne skupiny

▪ komplexné bidy slúžia na prepojenie bidov v rámci jednej štvrťhodiny (vertikálne)

SEPS povoľuje maximálne 3 bidy na zariadenie v rámci jednej štvrťhodiny .

Bidy v 
rámci štvrťhodiny

Jednoduché bidy Komplexné bidy

Viacčlenná skupina 
bidov

Exkluzívna skupina 
bidov



Prepojenie bidov medzi štvrťhodinami
Linkovanie Bidov

Možnosti prepojenia 
bidov medzi 

štvrťhodinami

Technické linkovanie
Podmienené 

linkovanie

• Na prepojenie bidov medzi štvrťhodinami (horizontálne) slúži linkovanie bidov.

• Linkovanie bidov môže byť Technické alebo Podmienené (Conditional).

• Bidy možu byť medzi sebou technicky prelinkované aj pokiaľ sú súčasťou Viacčlennej alebo Exkluzívnej skupiny

Pre všetky vyššie spomenuté kategórie platia rozdielne pravidá v

závislosti od toho, či sa jedná o ponuku RE (bid) na základe

predchádzajúceho kontraktu disponibility alebo ide o Freebid.



Typy bidov z hľadiska deliteľnosti

Bidy z hľadiska deliteľnosti:

▪ Plne deliteľný bid má aktiváciu od 1 MW s krokom 1 MW.

▪ Nedeliteľný bid - optimalizačný cyklus platformy aktivuje buď celý ponúknutý objem alebo nič.

▪ Čiastočne deliteľný bid slúži na modelovania technického minima zariadenia (krok 1MW).

Plne deliteľný bid Nedeliteľný bid Čiastočne deliteľný bid

Cena y €/MWh y €/MWh y €/MWh

Ponúkaný výkon RE x MW x MW x MW

Minimálny ponúkaný výkon z MW
Kde z = 0 MW

z MW
Kde z = x MW

z MW
Kde: 0 MW < z < x MW



MARI | Jednoduché bidy (ponuky RE)

▪ Jednoduchý bid je najmenším komponentom v štruktúre ponúk RE.

▪ Vyznačuje sa jednou cenou, objemom a deliteľnosťou.

▪ Má minimálne týchto šesť parametrov:

▪ Ponúkaný výkon (MW)

▪ Minimálny ponúkaný výkon (MW)

▪ Deliteľnosť (modeluje sa pomocou ponúkaného a minimálneho výkonu)

▪ Smer (kladná alebo záporná mFRR)

▪ Cena (0,00 €)

▪ Typ aktivácie (DA=DA/SA, alebo SA)



MARI | Pravidlá pre Jednoduché bidy
v rámci kontraktov

Jednoduché bidy v rámci kontraktov:

▪ musia obsahovať Technické linkovanie (riziko dvojnásobnej aktivácie)

▪ nesmú obsahovať Podmienené linkovanie

▪ musia byť označené ako DA/SA (Priama/Plánovaná aktivácia)

▪ musia byť buď plne deliteľné s krokom 1 MW

▪ môžu byť čiastočne deliteľné iba v prípade, že elektráreň má technické minimum

▪ nesmú byť nedeliteľné (výnimkou je jedine prípad, keď výška kontraktu je vo výške technického minima

elektrárne)

▪ môžu byť súčasťou viacčlennej (multipart/Parent-child) skupiny

▪ nesmú byť súčasťou exkluzívnej skupiny



MARI | Pravidlá pre Jednoduché bidy mimo kontraktov 
„Freebid“

Jednoduché bidy mimo kontraktov „Freebid“:

▪ môžu obsahovať Technické linkovanie a zároveň aj Podmienené linkovanie

▪ musia byť poskytovateľom označené ako DA/SA alebo SA

▪ musia byť buď plne deliteľné, čiastočne deliteľné alebo nedeliteľné

▪ môžu byť buď súčasťou viacčlennej (multipart) skupiny alebo exkluzívnej skupiny



MARI | Komplexné bidy

▪ Špeciálne bidy, ktorých cieľom je umožniť modelovať technické a ekonomické správanie

energetických zdrojov v rámci jednej štvrťhodiny.

▪ Pozostávajú minimálne z 2 a maximálne z 3 jednoduchých bidov.

▪ Limit troch bidov na zariadenie je naplnený aj v prípade, ak sú tieto tri jednoduché bidy súčasťou

jedného komplexného.

Existujú dva typy komplexných bidov:

1) Viacčlenná skupina (bidov) – Multipart group (po starom Parent-child).

2) Skupina Exkluzívnych (bidov) – Exclusive group (aktivovaný vždy len jeden zo skupiny).



MARI | Viacčlenná skupina (Multipart group/Parent child)

Bid z viacčlennej skupiny nie je možné aktivovať, pokiaľ nie sú aktivované všetky ostatné ponuky s

nižšou cenou až do plnej výšky.

Príklad pre Freebid :

▪ Viacčlenná skupina s celkovým výkonom viac ako 80 MW, ktorá je k dispozícii pre DA. Skladá sa z:

▪ Nedeliteľná zložka 1: 50 MW @ 10 € / MWh;

▪ Plne deliteľná zložka 2: 10 MW @ 25 € / MWh;

▪ Plne deliteľná zložka 3: 10 MW @ 15 € / MWh;

▪ Plne deliteľná zložka 4: 10 MW @ 20 € / MWh.

▪ Optimalizačný cyklus vyberá 65 MW z viacčlennej skupiny. CBMP je 20 €/MWh, t. j. bid 1 a bid 3 sú plne aktivované,

keďže sú najlacnejšie a bid 4 je čiastočne aktivovaný s výkonom 5 MW. Zvyšný objem bidu 4 a bidu 2 už nie je

možné aktivovať v ďalšom optimalizačnom cykle DA.



Pravidlá pre bidy v rámci Viacčlennej skupiny v 
rámci kontraktov

Na bidy v rámci viacčlennej skupiny (multipart group) v rámci kontraktov sa vzťahujú pravidlá:

▪ musia mať rôzne ceny, ale môžu mať buď rovnaké alebo rôzne objemy

▪ môžu byť plne deliteľné alebo čiastočne deliteľné (ak má zariadenie technické minimum)

▪ všetky musia byť v rovnakom smere (mFRR+ alebo mFRR-)

▪ všetky musia mať rovnaký typ aktivácie a rovnakú dostupnosť v rámci skupiny

▪ bid jednej viacčlennej skupiny nemôže byť súčasne v inej viacčlennej skupine

▪ rovnako bid viacčlennej skupiny nemôže byť súčasne súčasťou exkluzívnej skupiny (exclusive group)

▪ musia obsahovať Technické linkovanie

▪ nesmú obsahovať Podmienené linkovanie

▪ v jednej skupine musia byť iba bidy z jedného zariadenia

▪ LinkedBidID bidov musí byť rovnaký pre jednotlivé bidy v rámci viacčlennej skupiny a štvrťhodiny, a

zároveň jedinečný oproti iným bidom mimo skupiny v tej istej štvrťhodine



Pravidlá pre Viacčlennú skupinu v rámci Freebid

Bidy Viacčlennej skupiny v rámci Freebid:

▪ musia byť buď plne deliteľné, čiastočne deliteľné alebo nedeliteľné

▪ musia byť poskytovateľom označené buď ako DA/SA alebo ako SA

Pre freebid platia rovnaké pravidlá ako na viacčlenné skupiny v rámci kontraktov, jediné dva rozdiely sú, že môžu byť aj 
nedeliteľné a mať typ aktivácie aj SA.



MARI | Exkluzívna skupina

Je to skupina bidov v rámci rovnakej štvrťhodiny, pričom zo zoznamu bidov môže byť aktivovaný len

jeden bid. Zvyšné bidy budú v rámci štvrťhodiny nedostupné, a to aj pre ďalšie optimalizačné cykly DA.

Optimalizačný cyklus platformy mFRR vyberie optimálny komponent (bid) na splnenie cieľovej funkcie.

Optimalizačný cyklus nie vždy vyberie najlacnejší komponent (bid) exkluzívnej skupiny. V tomto príklade

je zvolený komponent (bid) s objemom 30 MW a cenou 40 €/MWh. To môže nastať, ak požadovaný objem

bol 30 MW.



Pravidlá pre Exkluzívnu skupinu mimo 
kontraktov „Freebid“

Bidy v rámci exkluzívnej skupiny sa nesmú používať v rámci kontraktov, pre Freebid sa na ne vzťahujú

nasledovné pravidlá:

▪ môžu mať rôzne veľkosti a ceny

▪ môžu byť plne deliteľné nedeliteľné alebo čiastočne deliteľné

▪ všetky musia byť v rovnakom smere (mFRR+ alebo mFRR-)

▪ všetky musia mať rovnaký typ aktivácie (DA/SA alebo SA) a rovnakú dostupnosť v rámci skupiny

▪ bid jednej exkluzívnej skupiny nemôže byť súčasne v inej exkluzívnej skupiny

▪ bid exkluzívnej skupiny nemôže byť súčasťou viacčlennej skupiny

▪ musia obsahovať Technické linkovanie

▪ nesmú obsahovať Podmienené linkovanie

▪ v jednej exkluzívnej skupine môžu byť aj bidy z viaceých zariadení, ale len v rámci jedného subjektu

▪ LinkedBidID bidov musí byť rovnaký pre jednotlivé bidy v rámci Exkluzívnej skupiny a štvrťhodiny,

a zároveň jedinečný oproti iným bidom mimo skupiny v tej istej štvrťhodine



MARI | Technické linkovanie Bidov

• Technické linkovanie zabezpečuje, že ponuka v danej štvrťhodine nie je k dispozícii na aktiváciu, ak bola ponuka v
predchádzajúcej štvrťhodine aktivovaná v optimalizačnom cykle DA (priama aktivácia), pretože je dôležité, aby sa t
en istý zdroj neaktivoval dvakrát.

• Technické linkovanie je prepojenie dvoch bidov (jednoduchých medzi sebou, alebo bidov vrámci komplexnej skupiny
medzi sebou) v dvoch po sebe nasledujúcich štvrťhodinách.

• V rámci štvrťhodiny, nesmie existovať viac než jedna ponuka, ktorá má prepojenie na rovnakú ponuku v predchádzajú
cej štvrťhodine.



Technické linkovanie (technical linking):

Príklad:

• Bid nie je dostupný v čase QH0 z dôvodu aktivácie DA v čase QH-1

• Poskytovateľ PpS technicky spája ponuku B za štvrťhodinu QH0 s ponukou A v štvrťhodine QH-1, viď. Obrázok. To
znamená, že ak je bid A aktivovaný v rámci DA v štvrťhodine QH-1, má priamy vplyv na dostupnosť bidu B. Bid B
teda nie je dostupný pre štvrťhodinu QH0 a bude odstránený z CMOL.



Príklad technického linkovania pre 
jednoduchý bid a pre viacčlennú skupinu bidov

MTU (štvrťhodina) Typ identifikátora QH-1 QH0 QH+1

Bid 1

Unikátny identifikátor bidu bb ff jj

Identifikátor viacčlennej skupiny ww yy zz

Identifikátor technického linku xx xx xx

Bid 2

Unikátny identifikátor bidu cc gg kk

Identifikátor viacčlennej skupiny ww yy zz

Identifikátor technického linku xx xx xx

Bid 3

Unikátny identifikátor bidu dd hh ll

Identifikátor viacčlennej skupiny ww yy zz

Identifikátor technického linku xx xx xx

MTU (štvrťhodina) QH-1 QH0

unikátny identifikátor bidu bb cc

Identifikátor technického linkovania xx xx



MARI | Podmienené linkovanie Bidov

▪ Podmienené linkovanie môže prelinkovať bidy aj cez 2 štvrťhodiny.

▪ Pri uzatváraní podávania bidov v rámci MTU0 poskytovatelia PpS nevedia, či ich bid v MTU-2

bol aktivovaný v DA alebo či ich bid v MTU-1 bol aktivovaný v SA alebo DA.

▪ môže tiež špecifikovať, že ak jednoduchá ponuka v štvrťhodine MTU-1 bola označená ako SA, tak

je v MTU0 nedostupná pre DA (môže byť stále dostupná pre SA).

▪ Všetky jednoduché bidy podliehajúce podmienenému linkovaniu majú počiatočný stav dostupnosti:

môžu byť dostupné alebo nedostupné.

▪ Podmienené linkovanie zmení počiatočný stav dostupnosti jednoduchých ponúk na opačný stav

dostupnosti, keď sa splní aspoň jedna z podmienok.



▪ Jeden alebo dva bidy v QH0 môžu byť prepojené s jedným v QH-1 (predchádzajúca QH) alebo bid

z QH-2 v DA. Bidy v QH0 sú dostupné pre optimalizaťný cyklus v závislosti od toho, či bol alebo nebol

aktivovaný bid v QH-1 alebo v QH-2. Budú platiť nasledovné pravidlá:

▪ Ak ponuka A v QH-1 je aktivovaná v SA, ponuka B nie je dostupná v QH0 a ponuka A je dostupná v QH0

▪ Ak ponuka A v QH-1 nie je aktivovaná v SA, ponuka B je dostupná v QH0 a ponuka A nie je dostupná v QH0

▪ Ak ponuka A v QH-2 je aktivovaná v DA, ponuka B nie je dostupná v QH0 a ponuka A je dostupná v QH0

▪ Ak ponuka A v QH-2 nie je aktivovaná v DA, ponuka B je dostupná v QH0 a ponuka A nie je dostupná v QH0



Príklad1 Podmienené linkovanie Hydro Pump-Storage

• The price of water for a pump-storage hydro plant will change depending on the remaining amount of water in the reservoir. A BSP will be 
willing to reflect this opportunity costs. The figure below shows that, depending on whether the simple bid a2 in QH-1 is activated, one of 
the simple bids (a3, b3 or c3) in QH0 will be available. If simple bid a2 for 10 €/MWh is activated in QH-1 then simple bid b3 for 20 
€/MWh will be available in QH0. If simple bid a2 for 10 €/MWh was not activated in QH-1, then simple bid a3 for 10 €/MWh will be 
available in QH0. If simple bid b2 for 30 €/MWh was activated in QH-1, then simple bid c3 for 30 €/MWh will be available in QH0. 

• A BSP has a 100 MW on a water turbine on a pump storage unit. The pricing of the water becomes different every time water has been 
sold. Therefore, the BSP puts several simple bids for the same volume (100 MW) but with different prices to maximize the profit.

• One hypothesis is that the BSP has only 100 MW of available capacity to sell and therefore conditional linking is necessary.

• Let us suppose the BSP has a trading strategy consisting of three simple bids which are referred to the same quantity of 100MW. The 
BSP always offers 100 MW. However, depending on which of his simple bids has been activated in the previous MTU he wants to be 
remunerated at a different price.

• In the following example we assume that the submitted simple bids have no technical links.

• The conditional link which is shown in the example is recursive over consecutive QH. The conditions written for each QH are simply 
sliding. 

• Taking the example of QH0, each simple bid of QH0 is conditionally linked to all simple bids of QH-1 (a2, b2, c2) and QH-2 (a1, b1, c1). 
In this example, it is considered that no activation prior to QH-2 is impacting the simple bids of the example.

• ‘Simple bid a3’ is available per default and it turns to unavailable if either ‘simple bid a2’, or ‘simple bid b2’, or ‘simple bid c2’ has been 
activated in QH-1 or ‘simple bid a1‘, or ‘simple bid b1‘, or ‘simple bid c1‘ has been activated in QH-2 for DA.

• ‘Simple bid b3’ is unavailable per default and it turns to available if ‘simple bid a2‘ has been activated in QH-1 or ‘simple bid a1‘ has 
been activated in QH-2 for DA. 

• ‘Simple bid c3‘ is unavailable per default and it turns to available only if ‘simple bid b2‘ or ‘ simple bid c2‘ has been activated in QH-1, 
or ‘simple bid b1‘, or ‘simple bid c1‘ has been activated in QH-2 for DA. 



Príklad1 Podmienené linkovanie Hydro Pump-Storage



Príklad 2: Podmienené linkovanie Start-up Costs
• A BSP sends two upward simple bids (both of 10MW). The activation of these simple bids over the MTUs is conditional to the activation of 

the preceding QH. In fact, the two simple bids are distinguished by different prices. The simple bid a, as represented by the figure below, 
contains both variable and start-up costs. Instead the simple bid b is priced at the variable cost only and it is classified as activatable in SA 
only. Such activation type is due to simple bid b pricing. In fact, simple bid b can be activated just as a continuation of an energy delivery 
which has begun in the previous QH/s, without performing any ramp.

• Here conditional links are applied in order to avoid the occurrence of overlapped market solutions and preventing consecutive activations 
from being priced at the start-up costs, respectively. Both links shown in the example are recursive over consecutive QH.



• Simple bid a2 (initially set as available) is individually linked to simple bids a1 and b1 as the activation of one simple bid (either a1 or b1) in 
QH-1 does not allow activation of simple bid a2 in QH0.

• Simple bid a2 (initially set as available) is linked to simple bid a0 as the direct activation of a0 in QH-2 does not allow activation of 

simple bid a2 in QH0. Explanation: When a direct activation in QH-2 spans over QH-1, the compensation of star-up costs is not due 

anymore. Therefore, simple bid a2 is unavailable for SA in QH0. Moreover, since two consecutive DAs are not allowed by the current 

modelling of conditional linking, a direct activation of simple bid a2 is not allowed in QH0 either.

• Simple bid b2 (initially set as unavailable) is individually linked to simple bids a1 and simple b1. If simple bid a1 or simple bid b1 is 
activated simple bid b2 becomes available in QH0.

• Simple bid b2 (initially set as unavailable) is linked to simple bid b0 (in QH-2), meaning that if simple bid b0 is activated in DA of QH-2, 

simple bid b2 becomes available in QH0.

• The mentioned conditions are recursive over subsequent QH.



MARI | Sumár podmienok

▪ Technické a Podmienené linkovanie a Viacčlenná skupina môžu byť iba medzi bidmi zariadenia.

▪ Exkluzívna skupina, môže byť aj v rámci subjektu (medzi rôznymi zariadeniami).

▪ SEPS povoľuje maximálne 3 bidy na zariadenie.

▪ Bidy Viacčlennej alebo Exkluzívnej skupiny musia mať rovnakú dostupnosť a typ aktivácie (DA/SA alebo

SA) v rámci štvrťhodiny.

▪ Podmienene linkovaný bid nemôže byť súčasťou Exkluzívnej ani Viacčlennej skupiny.

▪ Ak je použité podmienené linkovanie musí mať vyplnenú hodnotu podmienenej dostupnosti/nedostupnosti

alebo nedostupnosti – možné zadávať len v rámci Freebid.

▪ Technické alebo podmienené linkovanie kladnej a zápornej služby mFRR nie je povolené.

▪ Súčasťou Viacčlennej alebo Exkluzívnej skupiny nesmú byť bidy s opačným smerom aktivácie.



MARI | Odporúčania SEPS pre poskytovateľov PpS

▪ Zadávať jeden Jednoduchý bid v rozsahu disponibility.

▪ V prípad Freebidu používať taktiež jeden Jednoduchý bid bez podmieneného linkovania.

▪ Je ich možné spojiť do jedného bidu, pokiaľ freebid spĺňa pravidlá bidov v rámci kontraktu,

až do výšky certifikovaného výkonu na zariadení.

▪ Zamerať sa na vyplnenie technického linkovania aby nedošlo k dvojnásobnej aktivácii

zdroja.

▪ Zamerať sa na správne zadávanie deliteľnosti bidov (ponuky RE).

▪ Používať viacčlenné a exkluzívne skupiny a podmienené linkovanie až v neskoršom

období po Go-Live platformy MARI.



Ďakujem za pozornosť. 

Q&A



PRESTÁVKA

15:45 – 16:15



Zmeny v termináloch ASDR 

16:15 - 17:00

Miroslav Kret



Základné parametrické zmeny:

1. Všeobecne prechod na 15min rozpis Pdg = zmena možnú každú štrťhodinu najneskôr 25 min vopred
2. Rozpis disponibility PpS v 15min rastri
3. Obstarávanie disponibility v 1hod rastri, koncom roka 2024 prechod na obstrávanie na 15 min
4. Samostatný rozpis ponuky RE (aFRR, mFRR, mFRR3 s 15 min rozlíšením (hodnota, cena, ...)
5. Dáta z terminálu ASDR do RIS PPS pre poskytovanie aFRR bez zmeny!!!
6. Dáta z terminálu ASDR do RIS PPS pre mFRR zmeny v typoch a spôsobe aktivácie (DA/SA)!!!
7. Potrebná zmena spôsobu reakcie terminálov ASDR na aktiváciu/deaktiváciu z RIS PPS!!!
8. Dáta z terminálu ASDR do RIS PPS pre mFRR3 (TRV3MIN) samostatne pre mFRR3+ a mFRR3-!!!
9. Linkovanie ponúk pre mFRR (v jednej štvrťhodine a medzi štvrťhodinami)
10. Viac ponúk RE v jednej štvrťhodine pre mFRR (max 3)
11. Počet ponúk RE pre aFRR a mFRR3 v štvrťhodine len 1 ponuka

Dôležité termíny:
31.12.2023 - poskytovatelia mFRR dodajú SEPS rollout plány úprav svojich terminálov ASDR a ich skúšok
30.4.2024 - vykonané všetky úpravy v termináloch ASDR pre služby mFRR DA, mFRR SA, mFRR3-

Pripojenie sa SEPS k európskym platformám na výmenu RE s 
automatickou a manuálnou aktiváciou PICASSO a MARI



Toky údajov a spôsob telemetrie medzi BSP-SEPS-MARI:

Toky údajov z terminálu ASDR do DaE a RIS PPS pre mFRR
(DA/SA)

Terminál ASDR

Rozhranie voči DaE

Riadenie jednotky

IT SEPS

DaE

RIS PPS

Poskytovateľ PpS SEPS platforma

MARI

ponuka RE
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Zmena obsahu a 
spôsobu aktivácie



Súčasnosť - príklad:

Spôsob výmeny údajov medzi terminálom ASDR a RIS 
PPS pre aFRR/mFRR - súčasnosť

DaE: zariadenie má rozpísaný kontrakt pre mFRR na RE 10 MW
Terminál ASDR: zasiela do RIS PPS ponuku mFRR 10 MW

RIS PPS: aktivácia 8 MW (setpoint)
Terminál ASDR: akceptuje a aktivuje 8 MW. V zásade však aktivuje hodnoty vo výške 

jeho ponuky a menej. Hodnoty nad 10 MW ignoruje. Ak nie je 
ponuka mFRR z terminálu ASDR, tak aj napriek požiadavke RIS PPS 
neaktivuje mFRR.



Typ aktivácie schedule (plánovaná, skratka mFRR SA):

1a. Spôsob aktivácie mFRR SA v platforme MARI- ideál



1a. Spôsob aktivácie mFRR SA terminál ASDR (príklad)

Aktivácia mFRR SA :

DaE: zariadenie nemá kontrakt pre mFRR DA/SA, t.j. RE = 0 MW,
ale ponúka free bid 10 MW ako mFRR SA

Terminál ASDR: zasiela do RIS PPS mFRR DA = 0 MW, mFRR SA = 10 MW
Platforma MARI: aktivuje zaslanú ponuku mFRR SA = 5 MW
RIS PPS: aktivácia na mFRR SA 5 MW
Terminál ASDR: aktivuje 5 MW v rámci SA

Ponuka mFRR+ DA
(Dok. B, Tab. B2.1: č.s. 17)

Ponuka hodnota 
mFRR+ DA (č.s. 16)

Ponuka mFRR+ SA
(Dok. B, Tab. B2.1: č.s. 31)

Povel mFRR+ DA 
(č.s. 18)

0 MW

0 MW

10 MW

5 MW

Ponuka hodnota 
mFRR+ SA (č.s. 30)

Povel mFRR+ SA 
(č.s. 32)



1a. Spôsob aktivácie mFRR SA terminál ASDR (detail)

Aktivácia mFRR SA :

Ponuka mFRR SA

Ponuka mFRR DA

10 MW

5 MW

Priebeh aktivovaného  mFRR SA



Typ aktivácie direct (priama, skratka mFRR DA):

1b. Spôsob aktivácie mFRR DA v platforme MARI-ideál



1b. Spôsob aktivácie mFRR DA (príklad 1)

Aktivácia mFRR DA v rámci SA procesu, hoci ponuka bola na DA (v DaE označnenie typu DA/SA):

DaE: zariadenie má rozpísaný kontrakt pre mFRR DA/SA na RE 10 MW, mFRR SA= 0 MW
Terminál ASDR: zasiela do RIS PPS mFRR DA 10 MW, mFRR SA 0 MW
Platforma MARI: aktivuje zaslanú ponuku DA v rámci SA procesu (platforma môže ponuku DA vybrať a

aktivovať ako SA)
RIS PPS: aktivácia na mFRR SA 10 MW
Terminál ASDR: aktivuje 10 MW v rámci SA, hoci zasielal pre mFRR SA 0 MW !!!

Ponuka mFRR+ DA
(Dok. B, Tab. B2.1: č.s. 17)

Ponuka hodnota 
mFRR+ DA (č.s. 16)

Ponuka mFRR+ SA
(Dok. B, Tab. B2.1: č.s. 31)

Povel mFRR+ DA 
(č.s. 18)

10 MW

0 MW

0 MW

10 MW

Ponuka hodnota 
mFRR+ SA (č.s. 30)

Povel mFRR+ SA 
(č.s. 32)



1b. Spôsob aktivácie mFRR DA (príklad 1)

Aktivácia mFRR SA hoci ponuka bola na DA (DA+SA):

Ponuka mFRR DA

Ponuka mFRR SA

Aktivácia a priebeh mFRR SA



1c. Spôsob deaktivácie mFRR DA

Deaktivácia mFRR DA na zariadení:

DaE: zariadenie má rozpísaný kontrakt vo validity period 1 pre mFRR (DA/SA) na RE
10 MW, vo validity period 2 a viac 0 MW

Terminál ASDR: zasiela do RIS PPS mFRR DA 10 MW vo validity period 1, vo validity period 2 už 0 MW
Platforma MARI: aktivuje zaslanú ponuku mFRR DA 10 MW pre validity period 1 (validity period 0)
RIS PPS: aktivácia na mFRR DA 10 MW už validity period 0, deaktivácia až vo validity period 2
Terminál ASDR: hoci je vo validity period 2 ponuka mFRR DA 0 MW, aktivácia je neprerušená až do

momentu zaslania signálu na deaktiváciu z RIS PPS (T+22,5 min = validity period 2),
pričom výkon zariadenia je na bázovom bode zariadenia až v T+35min (validity period 3)

Ponuka mFRR+ DA
(Dok. B, Tab. B2.1: č.s. 17)

Ponuka hodnota 
mFRR+ DA (č.s. 16)

Ponuka mFRR+ SA
(Dok. B, Tab. B2.1: č.s. 31)

Povel mFRR+ DA 
(č.s. 18)

10 MW

10 MW

0 MW

0 MW

Ponuka hodnota 
mFRR+ SA (č.s. 30)

Povel mFRR+ SA 
(č.s. 32)



1c. Spôsob deaktivácie mFRR DA

Deaktivácia mFRR DA na zariadení:

Ponuka mFRR DA



1d. Spôsob aktivácie/deaktivácie mFRR DA/mFRR SA 
zhrnutie

o Ponuka RE na mFRR DA/SA, t.j. krytá kontraktom môže byť aktivovaná ako SA !!!

o Aktivácia mFRR DA / mFRR SA z RIS PPS v predchádzajúcej štvrťhodine aj pri nulovej ponuke z 
terminálu ASDR nesmie byť ignorovaná !!!

o Deaktivácia mFRR DA a mFRR SA prebieha až do nasledujúcej štvrťhodiny po zaslaní setpointu z 
RIS PPS!!!

o Pri aktivácii mFRR DA je nutné uvažovať s aktiváciou aj v ďalšej (druhej) štvrťhodine, hoci už 
ponuka na zariadení v tejto štvrťhodine môže byť 0 MW !!!, a pri deaktivácii mFRR DA v čase 
T+22,5min od začiatku ponuky bidu je dobeh až v tretej štvrťhodine (5min)

o Potrebná zmena logiky v termináloch ASDR!!!



2a. Ponuka mFRR DA – 1 zariadenie, zmena hodnoty 
ponuky RE a stav pri aktivácii

PŽiadDA=0MW
Bid1

Držanie aktivácie mFRR DA vo výške 5 MW, hoci už v ďalšej štvrťhodine ponúka zariadenie len 3 MW!!!



2b. Ponuka mFRR DA – 2 zariadenia, zámena blokov a stav 
pri aktivácii

QH 1 QH 2

Aktiváciu dokončuje BLOK 1, hoci tento už neponúka RE v ďalších štvrťhodinách !!!

PŽiadDA=0MW



3a. Zmeny Pdb počas aktivácie mFRR SA – priebeh Pdg=0 MW

QH 0 QH 1 QH 2 QH 3

(MWh/15min) QH 0 QH 1 QH 2 QH 3

ponuka RE mFRR DA/SA v DaE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ponuka RE mFRR SA v DaE 0 0 0 3 5 3 3 5 3 0 0 0

terminál ASDR mFRR ponuka DA 0 0 0 0

terminál ASDR mFRR ponuka SA 0 8 0 0

aktivácia MARI DA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

aktivácia MARI SA 3 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

RIS PPS DA 0 0 0 0

RIS PPS SA 0 / 8 8 / 3 3 / 0 0

PŽiadSA=8MW



3a. Zmeny Pdb počas aktivácie mFRR SA – Pdg=0 MW



3a. Zmeny Pdb počas aktivácie mFRR SA – Pdg=0/10 MW
(lineárne – na fyzickom zariadení)

Možná interná rampa v 
terminále ASDR



3a. Zmeny Pdb počas aktivácie mFRR SA – Pdg=0/10 MW
(skokom – zmena v rámci agregovaného bloku)

Možná interná rampa v 
terminále ASDR



3a. Zmeny Pdb počas aktivácie mFRR SA – Pdg=10/0 MW
(lineárne – na fyzickom zariadení)

Možná interná rampa v 
terminále ASDR



3a. Zmeny Pdb počas aktivácie mFRR SA – Pdg=10/0 MW
(skokom – zmena v rámci agregovaného bloku)

Možná interná rampa v 
terminále ASDR



3b. Viacnásobná aktivácia mFRR SA + DA (Pdg=0MW)

QH 0 QH 1 QH 2 QH 3

(MWh/15min) QH 0 QH 1 QH 2 QH 3

ponuka RE mFRR DA/SA v DaE 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0

ponuka RE mFRR SA v DaE 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

terminál ASDR mFRR ponuka DA 0 8 0 0

terminál ASDR mFRR ponuka SA 0 3 0 0

aktivácia MARI DA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

aktivácia MARI SA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RIS PPS DA 0 / 5 5 / 8 8 / 0 0

RIS PPS SA 0 / 3 3 / 0 0 / 0 0



3c. Viacnásobná aktivácia mFRR SA, DA 
(kladný a záporný smer + zmena Pdg z 25MW na 20MW, lineárna zmena)

[QH]

[min.] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

aktivácia mFRR SA 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

aktivácia mFRR DA 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 -5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mFRR SA (SETPOINT) 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mFRR DA (SETPOINT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QH0 QH1 QH2 QH3 QH4

Možná interná rampa v 
terminále ASDR



4a. Aktivácia mFRR SA+: súčasnosť pre PPC 
(zo stojaceho stavu)



4b. Aktivácia mFRR SA+: súčasnosť pre DG
(zo stojaceho stavu)



4c. Aktivácia mFRR SA-: súčasnosť pre odber



5. Rozpis bidov versus terminál ASDR

▪ Rozšírenie bidov na ponuke v DaE znamená rozšíriť Pmin a Pmax zasielané z terminálu ASDR

▪ Terminál ASDR musí posielať ponuky na RE mFRR DA/mFRR SA v súlade s rozpisom v DaE!!!

Príklad: subjekt má 1 zariadenie s regulačnou schopnosťou 15 MW, má kontrakty vo výške 10MW

▪ aFRR+, aFRR-, mFRR3+, mFRR3-: rozpis len 1 bidu RE/MTU=> 10-15MW (10 MW, 0-5 MW free bid)

▪ mFRR+, mFRR-: rozpis až na 3 bidy/1MTU

1. Jednoduché - príznak DA/SA na všetky=>súčet 15 MW posiela TASDR cez ponuku DA do RIS PPS

- príznak 2x DA/SA a 1x SA=>súčet 10 MW cez ponuku DA a 5 MW cez ponuku SA

2. Komplexné (všetky bidy v rámci MTU musia mať rovnaký typ aktivácie: DA/SA alebo SA)

- multipart => posiela sa súčet bidov cez ponuku DA alebo SA do RIS PPS

- exclusive => posiela sa najväčšia hodnota bidu v MTU zo skupiny cez ponuku DA alebo SA

do RIS PPS



6. Čas aktivácie mFRR vo vzťahu k vyhodnoteniu mFRR SA a mFRR DA

▪ Vo vzťahu k vyhodnoteniu RE sa vždy bude brať okamih odoslania signálu setpoint z RIS PPS!!!

▪ Zmena činného výkonu je v prípade mFRR SA požadovaná vždy v čase T-5 min pred QH

(štvrťhodinou), kedy bol signál „setpoint mFRR SA“ z RIS PPS vyslaný (reálny čas odoslania medzi T-8

min až T-7,5 min, nakoľko časovať veci presne na sekundy v reálnom čase je problematické)

▪ Zmena činného výkonu je v prípade mFRR DA požadovaná vždy v čase T+2,5 min po zaslaní signálu

„setpoint mFRR DA“ z RIS PPS



Stav pri aktivácii a vyhodnotení RE sa nemení ani vstupom do platforiem PICASSO a MARI !!!

▪ aFRR sa hodnotí ako Pskut vs. Pžiad (s tím, že Pžiad = Pb + aFRR)

o povel na aFRR tak vychádza zo skutočného výkonu telemetrovaného poskytovateľom a nie z 

diagramového bodu z prípravy prevádzky

o Ak nie je aktivácia mFRR tak Pb = Pdg

o Ak je aktivácia mFRR tak Pb = Pdg + mFRR (realizácia je na poskytovateľovi)

o aktivácia aFRR tak nie je ovplyvnené potencionálnou neúspešnou aktiváciou mFRR (subjekt 

nedodrží predpísanú zmenu bázového bodu)

▪ mFRR sa hodnotí ako Pžiad mFRR vs. (Pb – Pdg)

o aktivácia aFRR do tohoto výpočtu vôbec nevstupuje

o rozdiel Pb-Pdg je rovnaká hodnota, ktorú má poskytovateľ telemetrovať v nových real-time

signálech č.22 a č.36

V praxi tak vlastne poskytovateľ, ktorý zistí, že jednu zo služieb nie je schopný plniť (napríklad kvôli

technickým problémom bloku), môže buď:

- meniť Pb (v súlade s úspešnou mFRR aktiváciou), na druhej strane však už nedodrží Pžiad

(neúspešná aktivácia aFRR)

- nemeniť Pb (neúspešná mFRR), ale už musí dodržať Pžiad (úspešná aktivácia aFRR)

- bude poskytovať len jeden typ PpS (aFRR alebo mFRR)

7. Súčasná aktivácia aFRR a mFRR



Ďakujem za pozornosť. 

Q&A



Certifikácia mFRR DA / SA

17:00 - 17:15

Miroslav Kret



1. Certifikácie PpS - zmeny vplyvom pripojenia do 
platforiem

Požadované zmeny uvedené v TP, Dok. B kap. 1 a kap. 5 (účinné od 13.10.2023):

1. aFRR: k 18.12.2024 dôjde k skráteniu nábehu na maximálnu hodnotu aFRR zo 7,5min na 5 min, SEPS
pošle upozornenie Poskytovateľovi PpS a tzv. administratívny certifikát v priebehu 4Q/2024,
vyhotovené na základe nameraných trendov zmeny činného výkonu v platnom certifikáte na aFRR

2. mFRR:
o pri vyhotovení certifikátu na mFRR sa do grafu priebehu aktivácie doplní aj ideálny priebeh mFRR DA,

t.j. po aktivácii/deaktivácii oneskorenie 2,5 min, následne vypočítaným trendom na žiadanú hodnotu
mFRR za čas 10 min

o Od 13.10.2023 je už možné doplniť nové dátové body pre komunikáciu mFRR SA s otestovaním (bod-
bod), potrebné vykonať ešte doplňujúce technické skúšky počas certifikácie

o po pripojení sa SEPS k európskej platforme MARI budú platné certifikáty na službu mFRR automaticky
priradené certifikátu mFRR typ DA bez zmien hodnôt a platnosti

o Nutné doplniť signály na mFRR SA a otestovať najneskôr k 1.5.2024
o Nutný rollout plán od Poskytovateľov PpS (Certifikátorov PpS) na aplikáciu úprav v termináloch ASDR

do 31.12.2023!!!



1. Certifikácie PpS - zmeny vplyvom pripojenia do 
platforiem

3. TRV3MIN:

o k 1.5.2024 dôjde v systémoch k premenovaniu služby TRV3MIN na mFRR3

o Dôjde k rozlíšeniu služby zvlášť pre kladný a záporný smer = nový set signálov na mFRR3-, pôvodné
signály TRV3MIN sa automaticky priradia službe mFRR3+

o Zariadenia, ktoré splnia podmienky na priznanie Certifikátu na TRV3MIN± teraz automaticky spĺňajú
podmienky na priznanie Certifikátu mFRR±. Toto nebude platiť od momentu pripojenia sa SEPS k
európskej platforme MARI, t.j. certifikát na mFRR± po certifikácii mFRR3± nebude zariadeniu
priznaný.

Poznámka:
Služba mFRR3+/mFRR3- má schválenú výnimku na využívanie ako osobitého produktu do 31.12.2025.



Technická skúška mFRR DA - doplnenie:

1. Východzí stav: ponuka mFRR DA len v čase T = 0 až 15 min v DaE a terminály ASDR, ponuka SA = 0 MWh
2. Test aktivácie DA, pričom ponuka DA aj až od nasledujúcej 15 min: aktivácia DA v čase T-7 min a T-1 min,
3. Deaktivácia mFRR DA v čase T+22,5min
4. Aktivácia SA do výšky ponuky DA (MARI vybralo ponuku DA/SA na aktiváciu cez SA)

Technická skúška mFRR SA - popis:

1. Aktivácia mFRR SA, variant s ponukou v terminály ASDR a aj v DaE,
2. Aktivácia mFRR SA bez ponuky SA (terminál ASDR a DaE) ponuka oboch súčasne až v nasledujúcej QH, 

sledujeme správnu činnosť terminálu a nábeh zariadenia
3. Kombinácia DA a SA ponuka v terminály ASDR: aktivácia SA (len 1 validity period), a po pár minútach 

aktivácia DA (len 1 validity period) = sledujeme reakcie a trendovanie a sčítanie, a priebeh deaktivácie SA 
a DA

SEPS zašle do 30.11.2023 Certifikačným autoritám a Poskytovateľom PpS dokument, podľa ktorého sa budú
vykonávať vyššie uvedené nevyhnutné technické skúšky pre mFRR DA a mFRR SA!!!
Dôvodom je potrebné rozšírenie rozsahu a postupu certifikácie mFRR aktuálne uvedeného v TP. Pri
najbližšej aktualizácii TP bude tento dokumentu zapracovaný do Dok. B, kap. 5.

2. Doplňujúce technické skúšky pre mFRR



Poznámka: Test 1 aktivácie DA v QH0 v čase T-7 min a následne Test 2 aktivácie DA v QH0 opakovať čase T-1 min

2a. Certifikácia mFRR DA – test aktivácie/deaktivácie DA
certifikácia DA - aktivácia/deaktivácia 
DA

(MWh/15min) QH 0 QH 1 QH 2 QH 3

rozpis RE mFRR DA/SA v DaE 0 0 0 10 (1) 0 0 10 (1) 0 0 10 (1) 0 0

rozpis RE mFRR SA v DaE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

terminál ASDR mFRR DA 0 10 (1) 10 (1) 0

terminál ASDR mFRR SA 0 0 0 0

aktivácia MARI DA 5 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

aktivácia MARI SA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RIS PPS setpoint DA 0 / 5 (1) 5 (1) / 5 (1) 5 (1) / 0 0

RIS PPS setpoint SA 0 0 0 0



2a. Certifikácia mFRR DA – test aktivácie/deaktivácie SA
certifikácia DA - aktivácia/deaktivácia SA

(MWh/15min) QH 0 QH 1 QH 2 QH 3

rozpis RE mFRR DA/SA v DaE 0 0 0 10 (1) 0 0 10 (1) 0 0 10 (1) 0 0

rozpis RE mFRR SA v DaE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

terminál ASDR mFRR DA 0 10 (1) 10 (1) 0

terminál ASDR mFRR SA 0 0 0 0

aktivácia MARI DA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

aktivácia MARI SA 5 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RIS PPS setpoint DA 0 0 0 0

RIS PPS setpoint SA 0 / 5 (1) 5 (1) / 0 0 0



Poznámka: Var 1 pri ponuke mFRR SA z terminálu ASDR a Var 2 bez ponuky mFRR SA

2b. Certifikácia mFRR SA – test aktivácie/deaktivácie

certifikácia SA - aktivácia/deaktivácia SA var.1

(MWh/15min) QH 0 QH 1 QH 2 QH 3

rozpis RE mFRR DA/SA v DaE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rozpis RE mFRR SA v DaE 10 (1) 0 0 10 (1) 0 0 10 (1) 0 0 10 (1) 0 0

terminál ASDR mFRR DA 0 0 0 0

terminál ASDR mFRR SA 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1)

aktivácia MARI DA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

aktivácia MARI SA 5 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RIS PPS setpoint DA 0 0 0 0

RIS PPS setpoint SA 0 / 5 (1) 5 (1) / 0 0 0

certifikácia SA - aktivácia/deaktivácia SA var.2

(MWh/15min) QH 0 QH 1 QH 2 QH 3

rozpis RE mFRR DA/SA v DaE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rozpis RE mFRR SA v DaE 0 0 0 10 (1) 0 0 10 (1) 0 0 10 (1) 0 0

terminál ASDR mFRR DA 0 0 0 0

terminál ASDR mFRR SA 0 10 (1) 10 (1) 10 (1)

aktivácia MARI DA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

aktivácia MARI SA 5 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RIS PPS setpoint DA 0 0 0 0

RIS PPS setpoint SA 0 / 5 (1) 5 (1) / 0 0 0



2c. Certifikácia mFRR – test kombinácie SA a DA 
aktivácie/deaktivácie

Len pre zariadenia ponúkajúce mFRR vo veľkosti 2 MW v jednom smere, alebo súčasne oba smery á 1 MW!!!

certifikácia SA - kombinácia SA a DA

(MWh/15min) QH 0 QH 1 QH 2 QH 3

rozpis RE mFRR DA/SA v DaE 0 0 0 10 (1) 0 0 10 (1) 0 0 10 (1) 0 0

rozpis RE mFRR SA v DaE 0 0 0 10 (1) 0 0 10 (1) 0 0 10 (1) 0 0

terminál ASDR mFRR DA 0 10 (1) 10 (1) 10 (1)

terminál ASDR mFRR SA 0 10 (1) 10 (1) 10 (1)

aktivácia MARI DA 5 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

aktivácia MARI SA 5 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RIS PPS setpoint DA 0 / 5 (1) 5 (1) / 5 (1) 5 (1) / 0 0

RIS PPS setpoint SA 0 / 5 (1) 5 (1) / 0 0 0

Aktivácia mFRR SA v QH0 a súčasná aktivácia mFRR DA v čase T-3 min tiež v QH0.



3a. Certifikácie mFRR DA/SA - postup (platné certifikáty, 
nová certifikácia/recertifikácia)

o Poskytovateľ PpS má platný certifikát na mFRR aj v roku 2024:
i. Implementuje si do dátovej komunikácie medzi TASDR-RIS PPS signály mFRR typu SA
ii. Vykoná sa doplňujúca technická skúška mFRR SA formou preverenia funkčnosti celého reťazca 

toku signálov a dát, s reálnym nábehom zariadenia v dohodnutej výške (nemusí byť maximum), 
ktoré bude priložené k pôvodnému certifikátu na mFRR (mFRR DA). Platnosť „certifikátu“ mFRR
SA bude v tomto prípade len do platnosti pôvodného certifikátu na mFRR (mFRR DA)

iii. Vykoná sa doplňujúca technická skúška medzi TASDR-RIS PPS pre mFRR DA

o Poskytovateľovi mFRR končí platný certifikát v roku 2023/2024
i. Implementuje si do dátovej komunikácie medzi TASDR-RIS PPS signály mFRR typu SA
ii. Po certifikácii mFRR (mFRR DA) sa vykonajú doplňujúce technické skúšky formou preverenia 

funkčnosti celého reťazca toku signálov a dát mFRR SA a mFRR DA, s reálnym nábehom 
zariadenia v certifikovanej výške (maximum), ktoré budú súčasťou certifikátu na mFRR (mFRR
DA).

iii. Ideálne, ak sa toto rozšírenie o SA vykoná v čase prebiehajúcej certifikácie s mFRR (DA), 
najneskôr však do termínu 30.4.2024 (rollout dodať SEPS do 31.12.2023)



3b. Certifikácie mFRR3- postup (platné certifikáty, nová 
certifikácia/recertifikácia)

o Poskytovateľ PpS má platný certifikát na TRV3MIN- (mFRR3-) aj v roku 2024:
i. Implementuje si do dátovej komunikácie medzi TASDR-RIS PPS signály pre mFRR3-
ii. Vykoná sa skúška "bod-bod" a následne len krátky test preverenia funkčnosti celého reťazca 

toku signálov a dát, s reálnym nábehom zariadenia v dohodnutej výške (nemusí byť maximum), 
Platnosť „certifikátu“ mFRR3- bude v tomto prípade len do platnosti pôvodného certifikátu

iii. Termín realizácie do 30.4.2024 (súčasť rolloutu poskytnutého do 31.12.2023)

o Poskytovateľovi TRV3MIN- (mFRR3-) končí platný certifikát v roku 2023/2024
i. Implementuje si do dátovej komunikácie medzi TASDR-RIS PPS signály pre mFRR3-
ii. Vykoná predcertifikáciu a následne certifikáciu TRV3MIN- (mFRR3-) s maximálnou 

certifikovanou hodnotou



4. Certifikát mFRR - úprava formátu DA/SA

Potrebná úprava a aktualizácia v TP, Dok. B 
kap. 5.4.4.1, bod 6:

Pri zapnutej mFRR+/mFRR- z terminálu ASDR
Poskytovateľ vypne svoju ponuku v termináli
ASDR. V RIS PPS dojde k vypnutiu
mFRR+/mFRR- (ponuka + aktivácia).
Poskytovateľ následne zapne vo svojom
termináli ASDR ponuku mFRR+/mFRR-.
Nesmie dôjsť miestne k samovoľnej aktivácii
služby mFRR+/mFRR-. Aktivácia služby
mFRR+/mFRR- je dovolená len dispečerom
SED z RIS PPS



Ďakujem za pozornosť. 

Q&A



Q & A

17:15 – 17:45



PROGRAM
Štvrtok 23.11.2023



Odchýlka sústavy vs RE (príklady) 

9:00 - 9:30

Stanislav Dudášik



Definícia odchýlky sústavy

Zákon o energetike: „veľkosť obstaranej regulačnej elektriny“

Prevádzkový poriadok OKTE: veľkosť obstaranej regulačnej elektriny 
(pozri zákon o energetike); odchýlka sústavy má kladné znamienko v 
prípade prevažujúcej zápornej regulačnej elektriny v danej zúčtovacej 
perióde a záporné znamienko v prípade prevažujúcej kladnej regulačnej 
elektriny v danej zúčtovacej perióde.“



Veľkosť odchýlky sústavy

Veľkosť systémovej odchýlky = (((súčet kladnej RE z FCR, aFRR, mFRR, TRV3MIN, 
IGCC, HV) + (súčet zápornej RE z FCR, aFRR, mFRR, TRV3MIN, IGCC, HV)) * (-1))

• aFRR, mFRR je hodnota uspokojenej požiadavky z Picasso a Mari
• IGCC je zahrnutá v uspokojenej požiadavke aFRR
• FCR, TRV3MIN je vyhodnotenie RE podľa Technických podmienok SEPS
• HV je havarijná výpomoc poskytnutá pre potrebu SEPS.

Súčet zápornej RE je so záporným znamienkom.



Odchýlka sústavy (veľkosť a smer)

Regulačný výkon SR dňa 13.9.2023 (18:30 – 20:15)
V čase 18:30 – 20:15 kladná RE určila veľkosť a smer odchýlky sústavy.

aFRR+

IGCC+

TRV3MIN+

mFRR+



Odchýlka sústavy (veľkosť a smer)

Regulačný výkon SR dňa 17.9.2023 – v čase 19:30 – 19:45
kladná RE (2,478 MWh) < záporná RE (-3,795 MWh) t.j. odchýlka sústavy = 1,317 MWh

IGCC -

aFRR+



3.4.2.2. Platba za odchýlku pre subjekt zúčtovania 

OKTE, a.s. stanoví zúčtovaciu cenu odchýlky v každej zúčtovacej perióde podľa 
nasledovných pravidiel:

a.) ak bola v danej zúčtovacej perióde odchýlka sústavy záporná alebo rovná nule a 
bola dodaná regulačná elektrina, zúčtovacia cena odchýlky sa rovná maximu z 
nasledujúcich hodnôt:

i. najvyššia cena kladnej regulačnej elektriny dodanej v danej zúčtovacej perióde, 
ii. 1,5 násobok ceny elektriny na dennom trhu slovenskej obchodnej oblasti, 
iii. 1,5 násobok váženého priemeru ceny elektriny na vnútrodennom trhu pre produkty 
s dĺžkou periódy 60 minút,
iv. 1,5 násobok váženého priemeru ceny elektriny na vnútrodennom trhu pre produkty 
s dĺžkou periódy 15 minút v danej zúčtovacej perióde,

zdroj: Prevádzkový poriadok OKTE, a.s. kapitola 3.4.2.2

Cena odchýlky sústavy



Cena odchýlky sústavy

aFRR+

IGCC+

TRV3MIN+

mFRR+

Regulačný výkon SR dňa 13.9.2023 – určenie ceny odchýlky sústavy 19:30 – 19:45

Kategória PpS
Marginálna cena 

RE+ (EUR/MWh)
Denný trh

Vnútrodenný 

trh 60 min

1,5 x VDT 

60 min

Vnútrodenný 

trh 15 min

1,5 x VDT 15 

min

FCR+ 0,00

aFRR+ 224,77

IGCC+ 215,60

TRV3MIN+ 240,82

mFRR+ 240,82

Ceny regulačnej elektriny [€/MWh]

160,55 188,11 282,17 210,00 315,00

Ceny elektriny na dennom a vnútrodennom trhu (EUR/MWh)



Dva pojmy pre cenu odchýlky sústavy (návrh):

1. Cena systémovej odchýlky, do ktorej nebudú vstupovať hodnoty DT a VDT (1,5*DT, 
1,5*VDT). Táto cena bude počítaná SEPS a komunikovaná na úrovni SEPS-OKTE.

2. Zúčtovacia cena odchýlky, do ktorej môžu vstupovať napr. aj hodnoty DT a VDT 
(1,5*DT, 1,5*VDT). Táto cena bude počítaná OKTE a bude využívaná pre zúčtovanie 
OKTE - Subjekt zúčtovania.

Cena systémovej odchýlky pri prevládajúcej kladnej RE = Maximum (priemer z aFRR, 
maximum z mFRR, maximum TRV3MIN, priemer IGCC, maximum HVpre potreby SEPS)

Cena systémovej odchýlky pri prevládajúcej zápornej RE = Minimum (priemer z aFRR, 
minimum z mFRR, minimum TRV3MIN, priemer IGCC, minimum HVpre potreby SEPS)

Maximálna cena RE sa bude počítať v danej 15-minútovej perióde zvlášť pre kladný smer RE 
a zvlášť pre záporný smer. Vyšší objem z kladnej alebo zápornej RE určí, ktorou cenou bude 
systémová odchýlka ocenená. Tento princíp sa uplatňuje aj v súčasnosti.

Cena odchýlky sústavy po pripojení k platformám



Odchýlka sústavy po pripojení SEPS k platformám

• Definícia odchýlky sústavy bez zásadnej zmeny
• Zmeny vo vyhodnotení odchýlky sústavy:

o veľkosť RE pre stanovenie veľkosti a smeru odchýlky sústavy

o cien jednotlivých typov RE pre stanovenie ceny odchýlky sústavy

o vyhodnotenie veľkosti prejde z OKTE na SEPS

o vyhodnotenie ceny odchýlky sústavy vykoná SEPS

o vyhodnotenie zúčtovacej ceny odchýlky sústavy určí OKTE

o RE za aFRR, mFRR zdrojov na území SR nebude vstupom pre 

odchýlku sústavy 



Ďakujem za pozornosť. 

Q&A



Vyhodnotenie regulačnej elektriny 
a kritérií kvality mFRR

(príklady) 

9:30 - 10:00

Stanislav Dudášik



Aktivácia SA 20 MW + Aktivácia DA 10 MW v rovnakej perióde
Vyhodnotenie RE: zvlášť RE (žiadaný priebeh) aktivácie SA
a zvlášť RE (žiadaný priebeh) aktivácie DA z dôvodu samostatného stanovenia ceny pre SA a DA.

Vyhodnotenie RE z aktivácie mFRR



Kritérium dodržania času aktivácie/deaktivácie pre mFRR+/- (kap. 3.5.1, dok. B Technických podmienok 
SEPS), platné znenie:

Pri aktivácii/deaktivácii výkonu v rozsahu zmluvného výkonu musí zariadenie poskytujúce mFRR+/- dosiahnuť žiadaný činný 
výkon do doby 12,5 min v tolerancii požadovaného výkonu ±0,15*mFRR+/-, maximálne 5 MW, od zaslania povelu na 
aktiváciu/deaktiváciu dispečerom dispečingu PPS (kde mFRR+/- je ponúkaný disponibilný výkon mFRR+/-). Pokiaľ skutočný 
výkon zariadenia poskytujúceho mFRR+/- dosiahne žiadaný výkon do 12,5 min od zaslania povelu, je aktivácia/deaktivácia 
úspešná, v opačnom prípade je neúspešná. Pokiaľ dôjde k neúspešnej aktivácii/deaktivácii, kvalita sa považuje za nesplnenú a 
disponibilita nie je priznaná v plnom rozsahu v obchodnej hodine, v ktorej došlo k povelu na aktiváciu/deaktiváciu dispečerom
dispečingu PPS.

V prípade, že zariadenie poskytuje súčasne s mFRR+/- aj aFRR, aktuálne nastavený pracovný bod Pb musí dosiahnuť žiadaný 
činný výkon do doby 12,5 min v tolerancii požadovaného výkonu ±0,15*mFRR+/-, maximálne 5 MW, od zaslania povelu na 
aktiváciu/deaktiváciu dispečerom dispečingu PPS. Pokiaľ aktuálne nastavený pracovný bod Pb zariadenia poskytujúceho PpS
pri súčasnom poskytovaní aFRR a mFRR+/- dosiahne žiadaný činný výkon do 12,5 min od zaslania povelu, je 
aktivácia/deaktivácia úspešná, v opačnom prípade je neúspešná. Pokiaľ dôjde k neúspešnej aktivácii/deaktivácii, kvalita sa 
považuje za nesplnenú a disponibilita nie je priznaná v plnom rozsahu v obchodnej hodine, v ktorej došlo k povelu na 
aktiváciu/deaktiváciu dispečerom dispečingu PPS.

Zdrojom hodnôt na vyhodnotenie sú údaje z RIS ukladané v minútovom rastri v MES. Smerodajnou hodnotou skutočného 
činného výkonu je minútový integrál skutočného činného výkonu, resp. minútový integrál aktuálne nastaveného pracovného 
bodu Pb zasielaný terminálom ASDR do RIS a archivovaný v MES.

Po pripojení SEPS k MARI: v prípade súčasnej aktivácie viacerých ponúk mFRR sa kritérium vyhodnotí vždy v 
dobe očakávaného dosiahnutia požadovaného výkonu aktivovanej ponuky mFRR (pri nábehu aj dobehu).

Vyhodnotenie kritérií kvality mFRR



Kritérium dodržania času aktivácie/deaktivácie pre mFRR+/-
Aktivácia SA 20 MW + Aktivácia DA 10 MW v rovnakej perióde
Vyhodnotenie kritéria kvality mFRR: skutočný výkon bude porovnaný so súčtom žiadaných výkonov SA a DA v 
požadovaných časoch dosiahnutia žiadaného výkonu jednotlivých aktivovaných ponúk (zelená krivka).

Vyhodnotenie kritérií kvality mFRR



Kritérium dodržania žiadaného činného výkonu pre mFRR+/- (kap. 3.5.2, dok. B Technických podmienok SEPS), 
platné znenie:

Zariadenie poskytujúce mFRR+/- musí dodržiavať počas doby, kedy nie je aktivovaná podporná služba mFRR+/- činný výkon, 
ktorým je plánovaný činný výkon podľa poslednej platnej prípravy prevádzky. V prípade aktivácie mFRR+/- musí zariadenie 
poskytujúce mFRR+/- dodržiavať počas doby, kedy je aktivovaná podporná služba mFRR+/-, činný výkon, ktorým je plánovaný 
činný výkon podľa poslednej platnej prípravy prevádzky, zvýšený o hodnotu žiadaného činného výkonu pre mFRR+, resp. 
znížený o hodnotu žiadaného činného výkonu pre mFRR-. V prípade súčasného poskytovania mFRR+/- a aFRR sa 
vyhodnocuje aktuálne nastavený pracovný bod Pb. Kritérium pre strednú absolútnu odchýlku rozdielu žiadaného a skutočného 
činného výkonu sa považuje za splnené, ak platí:

ΔmFRR+/- 0,15*mFRR+/- + 0,01*Pdb, maximálne 5 MW (B3.30) 

kde ΔmFRR+/- stredná absolútna odchýlka rozdielu medzi žiadaným a skutočným činným výkonom, 
mFRR+/- ponúkaná hodnota činného výkonu pre mFRR+/-, 
Pdb diagramový bod z poslednej platnej prípravy prevádzky. 

Kritérium pre ΔmFRR+/- musí byť splnené v dobe, kedy nie je mFRR+/- aktivovaná a rovnako aj v dobe, kedy je mFRR+/-
aktivovaná. Ak táto podmienka nie je v obchodnej hodine splnená, disponibilita sa v obchodnej hodine nepriznáva v plnom 
rozsahu.

Stredná absolútna odchýlka žiadaného a skutočného činného výkonu sa vyhodnocuje v čase, kedy mFRR+/- nie je na zariadení 
poskytujúcom PpS aktivovaná a v čase, kedy je mFRR+/- aktivovaná. Počas nábehu a deaktivácie mFRR+/- sa ΔmFRR+/-
nevyhodnocuje. Zmena Pdb je zohľadnená vo výpočte kritéria kvality v dobe 5 min pred a 5 min po začiatku obchodnej hodiny. 

Vyhodnotenie kritérií kvality mFRR



Kritérium dodržania žiadaného činného výkonu pre mFRR+/- (kap. 3.5.2, dok. B Technických 
podmienok SEPS), platné znenie (pokračovanie):

ΔmFRR+/- sa vyhodnocuje po minútach. Zdrojom hodnôt na vyhodnotenie sú plánované hodnoty diagramového 
bodu z poslednej prijatej prípravy prevádzky, minútové integrály skutočného činného výkonu z terminálu ASDR; 
pre zariadenie poskytujúce zároveň aFRR sú to minútové integrály aktuálne nastaveného pracovného bodu (Pb) 
z terminálu ASDR a analógový povel na žiadaný činný výkon pre mFRR+ alebo mFRR- z RIS. Pri vyhodnotení sa 
berie do úvahy vplyv iných druhov terciárnych regulácií, ktoré zariadenie poskytuje súčasne. Stredná absolútna 
odchýlka rozdielu medzi žiadaným a skutočným činným výkonom na danú obchodnú hodinu sa vypočíta ako 
priemer absolútnych odchýlok v jednotlivých minútach obchodnej hodiny. V prípade súčasného poskytovania 
mFRR+/- a FCR sa stredná absolútna odchýlka (ΔmFRR+/-) koriguje vypočítaným aktivovaným činným výkonom 
FCR. 

Po pripojení SEPS k MARI: neuvažujeme so zavedením hodnotenia uvedeného kritéria počas 
nábehu a dobehu aktivácie podľa požadovaného priebehu. Kritérium sa bude vyhodnocovať 
počas doby, kedy má byť požadovaný výkon ustálený (v čase aktivácie a mimo času aktivácie).

Vyhodnotenie kritérií kvality mFRR



Kritérium dodržania žiadaného činného výkonu pre mFRR+/-
Aktivácia SA 20 MW + Aktivácia DA 10 MW v rovnakej perióde
Červené šípky naznačujú dobu hodnotenia kritéria kvality.

Vyhodnotenie kritérií kvality mFRR



Kritérium dodržania žiadaného činného výkonu pre mFRR+/-
Aktivácia SA 20 MW (modrá je ideálny priebeh, žltá je skutočný výkon)
Červené šípky naznačujú dobu hodnotenia kritéria kvality.

Vyhodnotenie kritérií kvality mFRR a odchýlka subjektu zúčtovania

odchýlka

odchýlka

odchýlka



Aktivácia mFRR môže byť pre pokrytie požiadavky na aktiváciu:
- Prevádzkovateľa PS SR (SEPS)
- Zahraničného prevádzkovateľa PS
- Súčasne SEPS a zahraničného prevádzkovateľa PS

Poskytovateľ mFRR nebude vedieť:
- pre koho je aktivovaný (SEPS alebo zahraničný prevádzkovateľ PS ?)
- či odchýlka skutočného výkonu zdroja oproti žiadanému je proti smeru 
odchýlky sústavy (výnosy za odchýlku) alebo v smere odchýlky sústavy 
(náklady za odchýlku)

Aktivácia mFRR (záver)



Ďakujem za pozornosť. 

Q&A



Zúčtovanie RE pre platformy cez OKTE

10:00 - 10:30

Tomáš Ivičič

Peter Čulen



• Zmluva s OKTE

o Zmluva sa nebude pravdepodobne meniť. Po pripojení do platformy sa posunie splatnosť faktúr za poskytovanie
RE.

o Táto zmena sa bude riešiť dodatkom ku existujúcej zmluve o zúčtovaní regulačnej elektriny medzi OKTE a 
poskytovateľom RE.

• Jedna FA kde nebude rozpísaná regulačka na zahraničná a tuzemska

o Príloha faktúry za poskytnutú RE ostáva nezmenená. Nebude na nej RE rozdelená podľa toho, či bola RE 
poskytnutá na reguláciu na Slovensku alebo v zahraničí.

• Spôsob FA zostane seflbing.

o Keďže sa nebude meniť zmluva, tak aj fakturácia ostáva vo forme selfbilingu v prípade platby OKTE na dodávateľa
RE.

• Forma vyhodnotenia RE sa nezmení, excel zostane rovnaký.

o OKTE neplánuje meniť excelový súbor, ktorý je zasielaný pri vyhodnotení odchýlok







Ďakujem za pozornosť. 

Q&A



PRESTÁVKA

10:30 – 11:00



Testovanie
plán testovania a zapojenia poskytovateľov do testovania 

11:00 - 11:30

Michaela Kečkéšová



Agenda

• Testovacia stratégia

• Spôsob testovania

• Oblasti testovania



Testovacia stratégia

▪ Obsahuje spôsob testovania:

• interných systémov SEPS

• systémov SEPS s platformami 

• s poskytovateľmi 

• s OKTE, a.s.



Praktické informácie ohľadom 
testovania

▪ Testovacie prostredie:

https://test-dae.sepsas.sk (login, heslo, certifikát)

▪ Informácie ohľadom systému Damas: 

Damas Energy - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (sepsas.sk)

• Kontakt na administrátorov systému Damas

• Dokumenty na stiahnutie:

- Používateľská príručka

- Registračné formuláre subjektu

- Registračné formuláre užívateľa

https://test-dae.sepsas.sk/
https://www.sepsas.sk/sluzby/damas-energy/


Spôsob testovania

▪ Pozvaný na testovanie je každý Poskytovateľ PpS a RE

▪ Testy budú prebiehať cca 2 týždne s podporou SEPS a na základe vopred
definovaných testovacích scenárov (plán 13. – 14. týždeň 2024)

▪ Po vykonaní testov zašle Poskytovateľ výsledok testovania úspešný/neúspešný,
v prípade neúspešného testu je nutné zaslať aj popis problému

▪ Ak sa Poskytovateľ z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní testovania, prípadne
nezašle výsledok testovania, znamená to úspešný test zo strany Poskytovateľa

▪ Z pohľadu poskytovateľov je relevatné testovanie len s obchodným systémom
Damas (zmeny v termináloch ASDR overované len v rámci certifikácie)



Spôsob testovania

▪ Informácie o testovaní budú zverejnené na nástenke systému Damas a zaslané
e-mailom:

▪ Termíny testovania

▪ Testovacie scenáre

▪ Kontaktné osoby SEPS

▪ Testovanie bude prebiehať v testovacom prostredí systému Damas

https://test-dae.sepsas.sk

▪ Otázky k testovaniu a výsledky testovania spolu s popisom vzniknutých chýb je
potrebné zasielať e-mailom na:

platformy@sepsas.sk, predmet e-mailu: testovanie

https://test-dae.sepsas.sk/
mailto:platformy@sepsas.sk


Oblasť testovania
Testovanie podávania TPP

▪ Podanie TPP v zmenenej štruktúre formulárov

• 15min raster Pdg a disponibility, bez rozpisu cien RE, zmena TRV3MIN na
mFRR3 a rozčlenenie zvlášť na kladnú časť (mFRR3+) a zápornú časť
(mFRR3-)

▪ Kontrola voči kontraktom

• subjekty budú mať kontrakty na PpS len v niektorých týždňoch



Oblasť testovania
Testovanie podávania DPP – disponibilita

▪ Kontrola na správne predgenerovanie “DPP-disponibilita” po uzávierke TPP (kontrakty na PpS, 15min

raster, atď...)

▪ Podanie “DPP-disponibilita” s rozpisom:

• nemá žiadny kontrakt na PpS pre daný deň

• má kontrakt na PpS pre daný deň

▪ Podanie rozpisu disponibility odlišnej od kontraktu na PpS

▪ Podanie rozpisu disponibility v súčte vyššom, ako môže Poskytovateľ rozpísať na danom zariadení

▪ Nepodanie „DPP-disponibilita“ do času uzávierky (D-1, 14:00) a následné vygenerovanie zmluvnej

pokuty

▪ Podanie „DPP-disponibilita“ do 08:00, následne test prevodu kontraktu v čase medzi 08:00-13:00 a

potrebnej zmeny DPP na deň D:

• podá novú PP

• nepodá novú PP



Oblasť testovania
Testovanie podávania DPP-RE

▪ Kontrola default predgenerovanej „DPP-RE“ na obsah (hodnoty, dostupnosť, pre mFRR aj

deliteľnosť=plne deliteľný, DA/SA), ceny = 0 EUR/MWh

▪ Kontrola na správne predgenerovanie “DPP-RE”, ak má Poskytovateľ kontrakt na PpS:

• skôr uzatvorený

• prevodom získaný v pôvodnom dni bez kontraktu

▪ Úprava predgenerovaných/vygenerovaných „DPP-RE“

▪ Manuálne vygenerovanie “DPP-RE” pre subjekt bez kontraktu na PpS

▪ Disproporcie podanej „DPP-disponibilita“ a „DPP-RE“, s hodnotami bidov (RE) nižšími ako je

hodnota kontraktov na PpS

▪ Rozpis bidov v aFRR, resp. mFRR s hodnotami väčšími ako je hodnota kontraktu (freebid):

• má kontrakt na PpS,

• nemá žiadny kontrakt na PpS



Oblasť testovania
Testovanie podávania DPP-RE

▪ Rozpis mFRR - komplexný bid (multipart)

▪ Rozpis mFRR - komplexný bid (exclusive)

▪ Rozpis mFRR - prepojený bid (technické)

▪ Rozpis mFRR - prepojený bid (podmienené)

▪ Rozpis mFRR - rozpis RE v kladnom a zápornom smere na 1 zariadení tak, aby

došlo pri súčte (aktivácií v oboch smeroch) k teoretickému Pdg pod Pmin zariadenia

▪ Podanie rozpisu RE s príznakom len SA, pričom subjekt má kontrakt na PpS



Oblasť testovania
Testovanie podávania ZPP (DPP-disponibilita + DPP-RE)

▪ Podanie ZPP len Pdg

▪ Podanie ZPP len pre rozpis RE, navýšenie nad rámec kontraktu (freebid) - subjekt mal
pôvodne rozpis disponibility a rozpis RE identický s hodnotou v MW:

▪ nulová disponibilita

▪ akákoľvek hodnota disponibility vyššia ako 0 MW

▪ Podanie ZPP pre rozpis RE zmena ceny do/nad limitnú hranicu 15 000 EUR/MWh

▪ Podanie ZPP pre rozpis RE zmena ceny na opačné znamienko (+/-)

▪ Podanie ZPP pre rozpis RE zmena hodnoty RE pod hodnotu kontraktu

▪ Podanie ZPP pre rozpis RE zmena hodnoty RE do záporného smeru

▪ Podanie ZPP pre rozpis RE zmena typu bidu z jednoduchého na komplexný
(multipart/exclusive)



Oblasť testovania
Testovanie - komplexné testy

▪ Podanie DPP na deň D s rozpisom disponibility a RE podľa kontraktu do 12:00

▪ Realizácia prevodu kontraktu v rámci dňa D-1 na deň D medzi 12:00 – 13:00

▪ Podanie príslušnej DPP pre rozpis disponibility a príslušného rozpisu RE vo variantoch:

• subjekt prijímajúci kontrakt už má platný kontrakt na prevádzanú PpS

• subjekt prijímajúci kontrakt nemá žiadny kontrakt na prevádzanú PpS

▪ Realizácia prevodu kontraktu v rámci dňa D

▪ Podanie príslušnej ZPP pre rozpis disponibility a rozpis RE vo variantoch:

• subjekt prijímajúci kontrakt už má platný kontrakt na prevádzanú PpS

• subjekt prijímajúci kontrakt nemá žiadny kontrakt na prevádzanú PpS

▪ Vykonanie prevodu kontraktu v rámci dňa D po uzávierke, t.j., v čase kratšom ako 60 min
pred dotknutou validity period – test kontroly na neumožnenie prevodu



Ďakujem za pozornosť. 

Q&A



Q & A 

11:30 – 11:45



Záver a zhrnutie
11:45-11:50 

12:00 Spoločný obed
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	Snímka 97: Veľkosť odchýlky sústavy  Veľkosť systémovej odchýlky = (((súčet kladnej RE z FCR, aFRR, mFRR, TRV3MIN, IGCC, HV) + (súčet zápornej RE z FCR, aFRR, mFRR, TRV3MIN, IGCC, HV)) * (-1))  • aFRR, mFRR je hodnota uspokojenej požiadavky z Picasso a Ma
	Snímka 98: Odchýlka sústavy (veľkosť a smer)
	Snímka 99: Odchýlka sústavy (veľkosť a smer)
	Snímka 100: 3.4.2.2. Platba za odchýlku pre subjekt zúčtovania   OKTE, a.s. stanoví zúčtovaciu cenu odchýlky v každej zúčtovacej perióde podľa nasledovných pravidiel:  a.) ak bola v danej zúčtovacej perióde odchýlka sústavy záporná alebo rovná nule a bola
	Snímka 101: Cena odchýlky sústavy
	Snímka 102: Dva pojmy pre cenu odchýlky sústavy (návrh):  1. Cena systémovej odchýlky, do ktorej nebudú vstupovať hodnoty DT a VDT (1,5*DT, 1,5*VDT). Táto cena bude počítaná SEPS a komunikovaná na úrovni SEPS-OKTE.  2. Zúčtovacia cena odchýlky, do ktorej 
	Snímka 103: Odchýlka sústavy po pripojení SEPS k platformám
	Snímka 104:   Ďakujem za pozornosť.  
	Snímka 105: Vyhodnotenie regulačnej elektriny  a kritérií kvality mFRR (príklady)   9:30 - 10:00  
	Snímka 106: Aktivácia SA 20 MW + Aktivácia DA 10 MW v rovnakej perióde Vyhodnotenie RE: zvlášť RE (žiadaný priebeh) aktivácie SA a zvlášť RE (žiadaný priebeh) aktivácie DA z dôvodu samostatného stanovenia ceny pre SA a DA.
	Snímka 107: Kritérium dodržania času aktivácie/deaktivácie pre mFRR+/- (kap. 3.5.1, dok. B Technických podmienok SEPS), platné znenie:  Pri aktivácii/deaktivácii výkonu v rozsahu zmluvného výkonu musí zariadenie poskytujúce mFRR+/- dosiahnuť žiadaný činný
	Snímka 108: Kritérium dodržania času aktivácie/deaktivácie pre mFRR+/- Aktivácia SA 20 MW + Aktivácia DA 10 MW v rovnakej perióde Vyhodnotenie kritéria kvality mFRR: skutočný výkon bude porovnaný so súčtom žiadaných výkonov SA a DA v požadovaných časoch d
	Snímka 109: Kritérium dodržania žiadaného činného výkonu pre mFRR+/-  (kap. 3.5.2, dok. B Technických podmienok SEPS), platné znenie:  Zariadenie poskytujúce mFRR+/- musí dodržiavať počas doby, kedy nie je aktivovaná podporná služba mFRR+/- činný výkon, k
	Snímka 110: Kritérium dodržania žiadaného činného výkonu pre mFRR+/-  (kap. 3.5.2, dok. B Technických podmienok SEPS), platné znenie (pokračovanie):  ΔmFRR+/- sa vyhodnocuje po minútach. Zdrojom hodnôt na vyhodnotenie sú plánované hodnoty diagramového bod
	Snímka 111: Kritérium dodržania žiadaného činného výkonu pre mFRR+/- Aktivácia SA 20 MW + Aktivácia DA 10 MW v rovnakej perióde Červené šípky naznačujú dobu hodnotenia kritéria kvality.
	Snímka 112: Kritérium dodržania žiadaného činného výkonu pre mFRR+/- Aktivácia SA 20 MW (modrá je ideálny priebeh, žltá je skutočný výkon) Červené šípky naznačujú dobu hodnotenia kritéria kvality.
	Snímka 113: Aktivácia mFRR môže byť pre pokrytie požiadavky na aktiváciu: - Prevádzkovateľa PS SR (SEPS) - Zahraničného prevádzkovateľa PS - Súčasne SEPS a zahraničného prevádzkovateľa PS  Poskytovateľ mFRR nebude vedieť: - pre koho je aktivovaný (SEPS al
	Snímka 114:   Ďakujem za pozornosť.  
	Snímka 115: Zúčtovanie RE pre platformy cez OKTE  10:00 - 10:30  
	Snímka 116
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